



PŘÍLOHA č. 7


STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí		ZL 27
ÚSEK: SO 01		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27		
KOMU: OI MMB OD: INERSTAV s.r.o. DATUM: ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: stojany na kola DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: PD a výkaz výměr uvádí rozměr stojanů na kola 1000/650/50 mm. V rámci schvalování výrobní dokumentace došlo k zpřesnění rozměrů dle současného výrobního programu výrobce - 1030/750/50 mm. Tato změna nemá vliv na cenu.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM : 14.5.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70
Objekt: 04 Technické změnové listy
Rozpočet: 20-05-13e TZL 27 - stojany na kola

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 580,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 580,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 580,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 321,80 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 24 901,80 CZK

v _____ dne

dne

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Sadové úpravy	HSV			20 580,00	100
Cena celkem					20 580,00	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	04	Technické změnové listy
R:	20-05-13e	TZL 27 - stojany na kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		Sadové úpravy				20 580,00
1	MO0030	Stojan na kola-1030/750/50, ocelová pozink. konstrukce s komaxit úpravou, pryžový opěrník + montáž	ks	6,00000	3 430,00	20 580,00

6

6,00000

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Sadové úpravy	HSV			-20 580,00	100
Cena celkem					-20 580,00	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	04	Technické změnové listy
R:	20-05-13e	TZL 27 - stojany na kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		Sadové úpravy				-20 580,00
67	MO003	Stojan na kola-1000/650/50, ocelová pozink. konstrukce s komaxit úpravou, pryžový opěrník + montáž	ks	-6,00000	3 430,00	-20 580,00

-6

-6,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Technické změnové listy	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-05-13e	TZL 27 - stojany na kola	0,00	-20 580,00	-4 321,80	-24 901,80	
20-05-13e	TZL 27 - stojany na kola	0,00	20 580,00	4 321,80	24 901,80	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Sadové úpravy	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	04	Technické změnové listy
R:	20-05-13e	TZL 27 - stojany na kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		Sadové úpravy				20 580,00
1	MO0030	Stojan na kola-1000/750/50, ocelová pozink. konstrukce s komaxit úpravou, pryžový opěrník + montáž	ks	6,00000	3 430,00	20 580,00

6

6,00000

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	04	Technické změnové listy
R:	20-05-13e	TZL 27 - stojany na kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		Sadové úpravy				-20 580,00
67	MO003	Stojan na kola-1000/650/50, ocelová pozink. konstrukce s komaxit úpravou, pryžový opěrník + montáž	ks	-6,00000	3 430,00	-20 580,00

-6

-6,00000