

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **032020**, čj.: ORRI/8105-20/858-2020/surm

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	00261602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	jiri.pimpara@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic, Městský úřad Rumburk
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „objednatel“)

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
E-mail:
Tel., mob.:

Bankovní spojení
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek:
E-mail:
Tel., mob.:

Vladimír Kříž



Vladimír Kříž



Vladimír Kříž



(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o rozšíření předmětu plnění díla dle článku 13. Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo.

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Oprava sociálního zařízení v 2.NP, ZŠ U Nemocnice, Rumburk**“, které se tímto rozšiřuje o „**Oprava sociálního zařízení v 1.NP, ZŠ U Nemocnice, Rumburk**“ a „**Oprava vnitřní kanalizace v suterénu a venkovní kanalizace ZŠ U Nemocnice, Rumburk**“ (dále jen „dílo“) dle cenové kalkulace (příloha č.1), objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této smlouvy.

4. Cena díla

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena dle SOD bez DPH:.....274.490,30 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH.....331.593,- Kč

Cena celkem bez DPH.....606.083,30 Kč

DPH 21 %:.....127.277,49 Kč

Cena včetně DPH:.....733.360,79 Kč

(cena slovy: sedmsetřicetřítisícšedesát korun českých, sedmdesátdevět haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl schválen na 63. schůzi Rady města Rumburk dne 27.05.2020, usnesením č. 905/2020/RM63.

Příloha č. 1 Cenová kalkulace

V Rumburku dne: 28.05.2020

Za objednatele:



Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

V Rumburku dne:

28.05.2020

Za zhotovitele:



Vladimír Kříž
jednatel

Název Instalat.topen.a stavební práce Základní škola
Místo U Nemocnice p.č.2903/2, Rumburk
Zadavatel Město Rumburk

Cenová kalkulace

Na opravy sociálního zařízení dívky a chlapci
INP topen., instalatérské práce , zednické a obkladač.práce, elektrikářské práce

Topenářské práce	
Bez DPH 21%	14 294,--Kč
Instalatérské práce včetně materiálu, Likvidace sutě	
Bez DPH 21%	128 293,50 Kč
Zednické práce	
Bez DPH 21%	137 267,50Kč
Elektrikářské práce	
Bez DPH 21%	3 110,-- Kč
Vnitřní venkovní kanalizace	
Bez DPH 21%	48 628,-- Kč
Cena celkem bez DPH 21%	331 593,-- Kč
DPH 21%	69 634,50Kč
Celkem vč.DPH 21%	<u>401 227,50Kč</u>

Záruka na práci 24 měsíců , na materiál dle záručních listů.

V Rumburku dne 18.5.2020

Kříž Vladimír
Vodoinstal.topen.práce

