

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb  
uzavřené dne 14.11.2019**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004497

Číslo smlouvy Poskytovatele: [REDACTED]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

**I/27 Klatovy, Plzeňská ul. - II. etapa řešení SHZ**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako  
**„Dodatek“**):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**EKOLA group, spol. s r.o.**

se sídlem

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO:

63981378

DIČ:

CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku:

[REDACTED]

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu doby plnění, a to z důvodů státem vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 a navazujících omezujících opatření, kdy nebylo možné zajistit měření hluku z dopravy, které je podkladem pro následné zpracování II. etapy řešení SHZ.

## **II. Změna lhůty plnění:**

Původní doba plnění:	do 30.06.2020
Nově sjednaná doba plnění:	do 30.11.2020

## **III. Závěrečná ustanovení Dodatku:**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku.

Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Plzni dne 02-06-2020

V Praze dne 28.05.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

EKOLA group, spol. s r.o.