

DODATEK 1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „ŽST Branice, oprava SZZ a osvětlení včetně zrušení postradatelného zařízení infrastruktury“

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

Zastoupená:

Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství

Plzeň

na základě pověření č. 2742 ze dne 22. 7. 2019

Bankovní spojení:

XXXXXX

číslo účtu:

XXXXXX

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E654-S-3487/2019

číslo veřejné zakázky: 65419099

číslo jednací: 13767/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

a

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 1787

zastoupená:

Alešem Chadimou, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

XXXXXX

č. účtu:

XXXXXX

Korespondenční adresa:

EPLcond a.s.
Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: OSP 190010/1- 19 300 140 0

Předmět Dodatku 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-3487/2019 a číslem smlouvy zhotovitele OSP 190010/1- 19 300 140 0 se smluvní strany dohodly:

- z důvodu organizačních změn na straně objednatele na změně údajů uvedených v článku - Smluvní strany
- z důvodu víceprací a méněprací na změně článku 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bodu 3.3

Nové znění článku – Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXXXXX**

číslo účtu: **XXXXXX**

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

Nové znění článku – 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bod 3.3.

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 47 481 474, 85 Kč

slovy: čtyřicet sedm miliónů čtyřista osmdesát jedentisíc čtyřistadesát čtyři koruny české, osmdesát pět haléřů

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby zůstávají beze změn s tím, že smluvní strany respektují změnu přílohy č. 3 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic. Nebude-li tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Rekapitulace zakázky

V Plzni, dne 2. 6. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Aleš Chadima
předseda představenstva
EPLcond a.s.

Objednatel

Zhotovitel

Dodatek uveřejněn prostřednictvím IS RS

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 805610

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 13cba007-6ae6-4119-a6c2-eebb6885b080

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2020 08:37:00



021608b3-9454-4c63-b275-eb29ad355cf4