



S/0568/2016/IO/2

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS. – primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulénka, vedoucí IO, mikulénka.peter@frydek-mistek.cz /558 609 260

Bc. Martina Kissová, technik IO, kissova.martina@frydek-mistek.cz /558 609 258

▪ dále jen objednatel

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ **KONEKO, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

jejímž jménem jedná /v případě právnické osoby/ Ing. Oldřich Kazda, jednatel

IČ: 00577758

DIČ: CZ00577758

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem
v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 166

Č. účtu: 329243761/0100

Tel: 596 633 836

Fax: 604 288 616

E-mail: koneko@koneko.cz

- dále jen zhotovitel**
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce pod názvem „Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory“, následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

I. Předmět dodatku

V článku 2. Předmět a rozsah plnění a v článku 4. Cena a platební podmínky, odst. 2. se v souvislosti se zúžením rozsahu předmětu díla v části Lokalita č. 1 o dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby včetně

související inženýrské činnosti a autorský dozor, které nebudou prováděny z důvodu nesouhlasu vlastníka vodovodu spol. Stavebniny CARBOL s.r.o. s napojením plánovaného vodovodního řadu, snižuje cena díla pro Lokalitu č. 1 a tím se snižuje celková cena za Lokality č. 1-3.

Cena plnění je tedy členěna následovně:

Lokalita č. 1 – okolí ulice Nové Dvory-Kamenec	bez DPH	DPH %	včetně DPH
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	74 000,- Kč	15 540,- Kč	89 540,- Kč
Cena celkem	74 000,- Kč	15 540,- Kč	89 540,- Kč

Lokalita č. 2 – okolí ulice Panské Nové Dvory – naproti hřbitovu	bez DPH	DPH %	včetně DPH
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	69 000,- Kč	14 490,- Kč	83 490,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti	73 080,- Kč	15 346,80 Kč	88 426,80 Kč
PD pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti	42 840,- Kč	8 996,40 Kč	51 836,40 Kč
Autorský dozor po celou dobu realizace stavby (maximální částka)	7 560,- Kč	1 587,60 Kč	9 147,60 Kč
Cena celkem	192 480,- Kč	40 420,80 Kč	232 900,80 Kč

Lokalita č. 3 – okolí ulice Panské Nové Dvory - u Frýdecké skládky	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Rozpracovanost PD pro vydání územního rozhodnutí vč. inž. činnosti v původní trase	56 300,- Kč	11 823,- Kč	68 123,- Kč
Geodetické zaměření nové trasy	6 500,- Kč	1 365,- Kč	7 865,- Kč
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	87 500,- Kč	18 375,- Kč	105 875,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti	115 016,90 Kč	24 153,50 Kč	139 170,40 Kč
PD pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti	67 423,70 Kč	14 159,- Kč	81 582,70 Kč
Autorský dozor po celou dobu realizace stavby (maximální částka)	9 720,- Kč	2 041,20 Kč	11 761,20 Kč
Cena celkem	342 460,60 Kč	71 916,70 Kč	414 377,30 Kč

CELKOVÁ CENA LOKALITA 1-3	608 940,60 Kč	127 877,50 Kč	736 818,10 Kč
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Autorský dozor - cena za 1 hod.	490,- Kč	102,90 Kč	592,90 Kč
---------------------------------	----------	-----------	-----------

II. Závěrečná ujednání

- 2.1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě objednatel.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 2.3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv provede v souladu s citovaným zákonem objednatel.
- 2.4. Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 50. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Oldřich Kazda
jednatel