

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.4. 2020

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

VK INVESTING s.r.o.

zast. jednatelem společnosti Ing. Radomírem Vojtíškem
IČO: 49287851
sídlo: Moravská 205, 551 01 Jaroměř
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 4200
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Název veřejné zakázky

Výměna plynových kotlů na ZŠ 17. listopadu, Jičín

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně termínu plnění - dodatkem č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek IV. Doba plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně

Zahájení doby plnění: **11. 6. 2020**

Doba plnění – ukončení prací: **29. 7. 2020**

Zhotovitel je povinen práce objednateli předat nejpozději do 2.8. 2020.

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města Jičína č. 51 dne 10.6.2020

Obě strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jaroměři dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
VK INVESTING s.r.o.
Ing. Radomír Vojtíšek
jednatel společnosti