

## **DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
č. PN 2018\_0052, SAP 8020011631  
uzavřené dne 07.12.2018  
(dále jen „**Dodatek**“)

### **Vlastník sítě elektronických komunikací :**

#### **CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená XXXXXXXXXXXXXXXX, supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**CETIN**“)

a

### **Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací :**

#### **Město Aš**

se sídlem Kamenná 52, 352 01 Aš

IČO : 00253901

DIČ : CZ00253901

zastoupené Mgr. Daliborem Blažkem

(dále jen „**Stavebník**“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2018\_0052, SAP 8020011631 uzavřené dne 07.12.2018 (dále jen „**Smlouva**“).

## **I.**

### **ZMĚNA NÁKLADŮ NA PŘEKLÁDKU**

Výše nákladů Překládky na základě aktualizované projektové dokumentace překládky SEK ke dni uzavření tohoto Dodatku činí **210 624,00 Kč** (slovy: dvě stě deset tisíc šest set dvacet čtyři korun českých). Překládka je dle Zákona o elektronických komunikacích mimo předmět daně z přidané hodnoty.

## **II.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem nedotčená se nemění.
- 2.2 Dodatek se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění a Zákonem o elektronických komunikacích.
- 2.3 Je-li či stane-li se podle platného práva některé ustanovení Dodatku neplatným nebo nevymahatelným, zavazují se Smluvní strany takové ustanovení změnit či nahradit tak,

aby bylo platné, vynutitelné a možné v maximálním možném rozsahu podle platného práva.

- 2.4 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto Dodatku (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku.
- 2.6 Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 2.7 V souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č.05/232/20 ze dne 18.05.2020
- 2.8 Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:  
Příloha č.1 – specifikace nákladů vynaložených za Překládku

CETIN :

Stavebník :

V Českých Budějovicích dne .....

V Aši dne .....

---

**CETIN a.s.**

Ing. Václav Rozhoň MBA  
supervizor, Výstavba přístupové sítě

---

**Město Aš**

Mgr. Dalibor Blažek  
starosta