

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0073/2019  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 19zak00006

### I.

#### Smluvní strany

- Objednatel**  
se sídlem: **Město Vsetín**  
zastoupeno: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
Zastoupení:  
  - ve věcech smluvních:  starosta města
  - ve věcech technických: , stavební technik Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje  
IČ: 00304450  
*dále jen „objednatel“*
- Zhotovitel:** **MSS-projekt s. r.o.**  
Adresa: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4  
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín  
zastoupena:   
  
Zastoupení  
Ve věcech smluvních  
  
Ve věcech technických  
  
IČ: 26849836  
DIČ: CZ26849836  
Bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163.

*dále jen „zhotovitel“*

### Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 02. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pod názvem „Revitalizace území u SPŠ, Vsetín – projektová dokumentace“ (dále jen předmět plnění). Dne 20. 12. 2029 uzavřely smluvní strany dodatek číslo 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že se do uvedeného článku doplňuje: Termín odevzdání stavebního povolení s nabytím právní moci bude do 20. 12. 2020 mimo objekty SO 01 – PUMPTRACK, SO 03 Zpevněné plochy u areálu hokejbalu, které jsou již odevzdány.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: ~~08.~~ 06. 2020

Ve Vsetíně dne:



Město Vsetín

starosta



MSS - projekt s.r.o.

Jednatelka společnosti