

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané
na veřejnou zakázku malého rozsahu

č. VŘ/1/2020/S

„Plavecký areál Petynka – rekonstrukce sprch a šaten,
Otevřená 180/4, Praha 6“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

OBJEDNATELEM:

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Mgr. Ing. Janem Sedláčkem, Ph.D., MBA, generálním ředitelem
a předsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaz

a

ZHOTOVITELEM:

MS-BAU spol. s r.o.

se sídlem: Mokrá 1130/15, 149 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Michaelem Sobolem, jednatelem

IČ: 45270775

DIČ: CZ45270775

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8997

identifikátor datové schránky: zzk6g7y

Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. ú.: 568536/0300

Dále společně také „smluvní strany“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy uzavřené dne 05. 03. 2020 na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VŘ/1/2020/S s názvem „Plavecký areál Petynka – rekonstrukce sprch a šaten, Otevřená 180/4, Praha 6“, (dále jen „veřejná zakázka“).

1. Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. XII. odst. 6 Smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), účelem kterého jsou změny Smlouvy spočívající v méněpracích a ve vícepracích, které byly vyžádány v průběhu realizace díla nad původní předpokládaný rámec a které jsou neoddelitelné od původního předmětu plnění.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna **čl. II. Předmět smlouvy odst. 4** Smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna **čl. V. Cena za zhotovení díla odst. 1** Smlouvy o dílo takto:

Cena za zhotovení díla činí bez DPH **4.858.350,81 Kč**

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel.

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:
Ing. František Vosátka, [REDAKCE] e-mail: fvosatka@sneo.cz.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. VŘ/1/2020 S zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.

3. Tento dodatek je zhotoven v 5 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 obdrží poskytovatel.

4. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – změnový list

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

Ing. Michael Sobol
jednatel MS-BAU spol. s r.o.

.....
za objednatele


Mgr. Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA
generální ředitel
a předseda představenstva SNEO, a.s.

Změnový list č. 1

Stavba:	19/Petynka/01	Koupaliště Petynka Praha 6
Objekt:	01	Rekonstrukce šaten a sprch
Rozpočet:	01b	Oprava šaten a sprch
Zadavatel	SNEO, a.s. Nad alejí 1876/2 162 00	IČO: 27114112 DIČ: CZ27114112 Praha 6
Projektant:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	MS-BAU s.r.o. Mokrá 1130/15 14900	IČO: 45270775 DIČ: CZ45270775 Praha 4
Vícepráce cena bez DPH		
Méněpráce cena bez DPH		
Celkem dopad na cenu bez DPH		
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	% %	
Cena celkem s DPH		526 478,26

v _____ dne _____





Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sprch Petynka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 – Střešovice
O:	
R:	Oprava stávajících brodítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	319201317	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	24,50750		
23		Vyzdivka YTONO 120mm	m2	1,44000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24.50750		24,50750		
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
2	564831111	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	21,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 21.50000		21,50000		
3	566301111	Úprava krytu kamenivem drčeným do 0,06 m3/m2	m2	21,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 21.50000		21,50000		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
4	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	21,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 21.50000		21,50000		
5	59245716	dlažba plošná betonová vymývaná 400x400x40mm	m2	22,57500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21.50000*1,05		22,57500		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
6	216904112	Očištění vnějších ploch	m2	24,50750		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24.50750		24,50750		
7	611481211	Potažení vnějších ploch sklovláknitým pleťevm vtačeným do cementové šterky	m2	24,50750		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24.50750		24,50750		
Díl: 8 Trubní vedení						
8	8,801	Úprava vodovodního potrubí	kpl	1,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
9	9,901	Výměna sprch	ks	4,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
10	965081813	Bourání dlažeb terac., bedič tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	21,50000		
		6,5*3		19,50000		
		2		2,00000		
11	978059631	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	24,50750		
		1,6*1,4*2		4,48000		
		2,6*1,4*2		7,28000		
		(0,25+0,25)*1,4*2		1,40000		
		(1,6-0,25)*1,4*2		3,78000		
		(2,6-0,25)*1,4*2		6,58000		
		2,6*0,25		0,65000		
		(1,6-0,25)*0,25		0,33750		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
12	998142251	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	12,62555		
Díl: 781 Obklady keramické						
13	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	40,80000		
		(1,6+2,6+1,6+2,6)*2		16,80000		
14	781775015	Obklad vnější keramický, do rozm. 450x450 mm, na tmei	m2	27,38000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24.50750		24,50750		
15	597813748	Obkládačka do rozm. 45x45cm - dle výběru investora	m2	30,12000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 24.50750*1,1		26,95825		

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sprch Petynka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 – Střešovice
O:	
R:	Oprava stávajících brodítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	443,86540		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	3,68617		
18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,68617		
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,46802		
20	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,68617		
21	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,68617		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
22	005124010R	Koordinatní činnost	Soubor	1,00000		
Celkem bez DPH						182 276,62

Vícepráce

1.	965000001	Bourání podlah betonových tl. 100mm	m2
2.	965000002	Bourání podlah - polystyren tl. 50mm	m2
3.	965000003	Demontáž obkladů (spodní řada) - ručně	m
4.	965000004	Očištění lepidla pod obklady - ručně	m
5.	965000005	Osekání spárovacíky po obkladech - ručně	m
6.	965000006	D+M polystyrenu tl. 60mm	m2
7.	965000007	Podlahy betonové ve spádu tl. 80-100mm	m2
8.	965000008	Otlučení omítek - ručně	m2
9.	965000009	Nová hydroizolační omítka Waterfix XP TH	m2
10.	965000010	D+M obkladu (spodní řada)	m
11.	965000011	Lišta rohová PVC pro obklad	m
12.	965000012	Systémové rohy pro lišty PVC pro obklad (vnitřní + vnější)	kus
13.	965000013	Náter podlahy pod dlažbu vodotěsný XYPEX	m2
14.	965000014	Světlo do SDK MODUS LAB4000, IP65, kryt OPAL, vestavné LED 32W	kus
15.	965000015	Baterie stojánková směšovací tlaková	kus
16.	965000016	Podlahový nerezový odtokový žlábek nástěnný	kus
17.	965000017	Krycí rošt ke žlabu nerez	kus
18.	965000018	Ovládací tlačítka na WC	kus
19.	965000019	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 100%	m2
20.	965000020	D+M zemnicích pásku pro odtokové žláby	kus
21.	965000021	D+M VZT	kpl
22.	965000022	Termosátická hlavice bezpečnostní	kus
23.	965000023	Minerální podhled kazetový do vlhka	m2
24.	965000024	SDK konstrukce pro zakrytí VFT	m2
25.	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t
26.	979082312R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m,	t
27.	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t
28.	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t
29.	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t
30.	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t
31.		Oprava stávajících brodítek	kpl

Měněpráce

-1 136 020,98

1.	61149992R01	Světlo do sdk panelu, odolné vlhkosti, LED	kus
2.	725829201RT11	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné, pohybové, včetně dodávky pákové baterie	kus
3.	7252118826R02	D+M nových vpusťi vč. nerезových mřížek	soubor
4.	965048150R00	Dodčištění povrchu po vubourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2
5.	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes	m2
6.	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor
7.	766825821R011	Montáž a propojení skříněk	soubor
8.	781475120RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, .	m2
9.	781497111RS3	Lišty k obkladům profilí ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m
10.	597813529R01	Obkládačka keramická	m2
11.	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t
12.	767586206RV4	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, se skrytou hranou	m2

