

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/20/243**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: TENZA, a.s.

sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3023
IČ: 255 70 722 DIČ: CZ25570722

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 743541-641/0100

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17319173/0300

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 39188004/2700

Zastoupení: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/243 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „**Rekonstrukce lokálních zdrojů**“, část VZ 1, název **LZ BPK Merhautova 222a, Brno**.
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení zadávacího řízení způsobeného odstoupením prvního vybraného uchazeče.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:
 - „2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací do tří dnů od výzvy zhotovitele
 - 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 15. 9. 2020
 - 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30. 9. 2020
 - 2.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 12. 2020, po výzvě objednatele“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva

.....
Ing. František Paulík
místopředseda představenstva