

		<b>STAMONT</b>	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace		Zhotovitel : <b>STAMONT PS s.r.o</b>	Projekt : <b>Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Uhrova</b>
		Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Část : <b>Práce HSV</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č.:</b>	<b>05</b>
<b>POPIS ZMĚNY</b>			
NÁZEV ZMĚNY :	Změna KZS		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	pracovníky provozu organizace ČTYŘLÍSTEK		
DŮVOD:			
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněprací a víceprací		
POPIS :	Na požadavek investora se provede KZS způsobem doplnění stávajícího KZS . Odpadá tímto - demontáž stávajícího KZS . Místo původně navrhovaného KZS o síle 160 mm bude doplněn stávající KZS ( 100 mm ) o 60 mm.Tímto dojde k výrazné úspoře nákladů .		
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na mílniky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 28.02.2020
<b>SCHVALENA CENA</b>		<b>- 322 763,13 Kč bez DPH</b>	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis