



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci stavby na akci „Stavební úpravy kanalizace v areálu Nemocnice České Budějovice a.s.““

číslo smlouvy objednatele: 2020000290
číslo smlouvy zhotovitele: 3/2020
číslo veřejné zakázky: 112/2020/004




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídllo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru Magistrátu města České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Poskytovatel:

název: DT engineering s.r.o.
sídllo: Dolní 127, Homole, 370 01 Homole
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29432
zastoupený: Daniel Tibítanzlem – jednatelem společnosti
ve věcech technických: Daniel Tibítanzl
IČO: 087 43 002
DIČ: CZ 087 43 002
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o poskytování služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 6. 3. 2020. Smlouva v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
ceny poskytnutých služeb
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
V rámci akce „Stavební úpravy kanalizace v areálu Nemocnice České Budějovice a.s.“ došlo k prodloužení doby výstavby o 30 dní. Na základě čl. VII podčl. B všeobecných obchodních podmínek č. IV/01/2018 tak dochází k aplikaci vyhrazené změny závazku.
K úpravě doby plnění dochází dle čl. VII podčl. A výše uvedených všeobecných podmínek bez dalšího, a to tak, že doba plnění je rovna době výstavby výše uvedené akce.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena poskytování služeb

Cena za poskytování služeb činí 109 000 Kč bez DPH.

(slovy: stodevětisíc korun českých)

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud poskytovatel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži poskytovatele. Možnost změny ceny poskytování za služeb podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	89.000,00 Kč
Dodatek č. 1	20.000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	109.000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dne 03-06-2020

V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Seda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Homolích

Daniel Tibitzl,
DT engineering s

* STATU
ČESK

1971-1972-1973

