

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ:

SMLOUVA O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 17 – výroba dříví komplexní četou na LS Vyšší
Brod
2020/928/125

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice, na
základě pověření Základní směrnice 2/2019 Podpisový řád,
bankovní spojení: 4321350237/0100

(dále jako „objednatel“)

a

Jihozápadní dřevařská a.s.

Sídlo/místo podnikání: Sušice II, Nádražní 351, 342 01

IČO: 25236237

DIČ: CZ25236237

Spisová značka ve veřejném rejstříku: KS v Plzni, odd. B, vložka 821

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.účtu: 27-2142410207/0100

Osoba oprávněná zastupovat účastníka: R.Milota – předseda představenstva a M. Michna –
člen představenstva

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) dodatek následujícího znění (dále též jen „dodatek“):

Na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku, se mění ustanovení

čl. IX.

Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

a) do **30.6.2020**, nebo


b) do naplnění limitu **120 % z částky 93 522 Kč**

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.


V Dobré Vodě dne 29.5.2020

V.....dne 29.5.2020


za objednatele:




Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Kub
Ředitel KŘ České Budějovice



za zhotovitele:



Ing.M. Michna, Ing.R. Milota
jednající





**Jihozápadní
dřevařská a.s.**

Nádražní ulice 351, 342 01 Sušice
DIČ: CZ25236237 IČO: 25236237
tel.: 376 521 001 e-mail: info@jzdev.cz
www.jzdev.cz

Zapsána v OR vedeným KS Plzeň, oddíl B, vložka 821

Věc: Žádost o prodloužení DNS

Vážení,

z důvodu zásahu vyšší moci (epidemie COVID-19 a nepřízeň počasí) došlo k nenaplnění smlouveného objemu námi vysoutěžených DNS. Tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla u DNS 928/2020/125 a 928/2020/128.

S pozdravem

.....
Ing. Josef Chudý
ředitel divize

Doporučuji prodloužit smlouvy.

Český Krumlov, 29.5.2020

.....
Lesní správce

f011