



**Článek I.**  
**Doba a místo plnění**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. II. odst. 1 Smlouvy, tak, že se mění termín plnění, následujícím způsobem:

- zahájení díla: **1. ledna 2021, tj. dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.**
- splnění díla: **1. července 2021**, dílo bude zhotovitelem prováděno po celou dobu realizace stavby až do jejího předání zhotovitelem stavby a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a řádného provedení stavby. Doba realizace stavby je 6 měsíců, délka realizace stavby je však závislá na vhodných klimatických podmínkách pro dodržení technologických postupů stavby a na státně reprezentačním provozu areálu Pražského hradu.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 658/2020 uzavřené dne 4.5.2020.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jeho uzavření.

V Praze dne:

Jan Říha  
jednatel  
Dozoring s.r.o.  
za zhotovitele

V Praze dne:

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele