

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0

**Objekt:** Z.L. č. 56 - Sanace dna výtahové šachty V2

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	82 746,56
Ostatní náklady	0,00

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>82 746,56</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>82 746,56</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## Změnový list č. 56

Stavba:

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL - NEMOCNICE  
VARNSDORF

Objekt:

**Z.L. č. 56 - Sanace dna výtahové šachty V2**

Místo: Varnsdorf Datum: 19.10.2018

Objednatel: Město Varnsdorf Projektant:  
Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráž 2047, 407 47 Var Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>82 746,56</b>
HSV - HSV	82 746,56
Sanace Výtahové šachty V1	82 746,56
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>82 746,56</b>

## Změnový list č. 56

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL - NEMOCNICE  
VARNSDORF

Objekt: Z.L. č. 56 - Sanace dna výtahové šachty V2

Místo: Varnsdorf Datum: 19.10.2018

Objednatel: Město Varnsdorf Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Var Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **82 746,56**

HSV - HSV 82 746,56

Sanace Výtahové šachty V2 82 746,56

1	K	110aVda	Těsnící Klín WP DS Levell	bm	12,000	2 242,50	26 910,00
2	K	Sz100002.1	Nástřík Kiesol Standard	m2	26,000	2 147,56	55 836,56
3	K	Sz100002.2	Stěrka WP Sulfatex	m2			
4	K	Sz100002.3	Nátěr WP Sulfatex	m2			
5	K	Sz100002.4	Stěrka MB 2K	m2			
6	K	Sz100002.5	Postřík SP Prep	m2			