



Krajský úřad

Číslo objednatele: **15/SML2654/03-SoD/INV/94/PD,IČ+AD**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.3

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje, na základě zmocnění ze dne 31.12.2013
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Miroslav Nápravník, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz; / 475 657 251,
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a. s.,
číslo účtu: 882733379/0800

Zhotovitel

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
Kontaktní osoba ve věcech smluvních i technických: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
Bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn. C 2096

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

1. Smluvní strany se dohodly na dodatku smlouvy o dílo č.15/SML2654/INV/94/PD,IČ + AD uzavřené dne 11.11.2015 na akci: „**SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek (sever IV, západ) Dodatek č.3.**“ Mění se předmět plnění v čl. III bodu 2 a to takto:

III. Cena díla a platební podmínky

**Bod 2. čl. III. smlouvy se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:
bod 2.**

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, průzkum, statika apod.)	12 400,-	2 604,-	8%	15 004,-	9
b) Dokumentace pro územní řízení (DUR)	23 250,-	4 882,50	15 %	28 132,50	9
c) IČ - územní rozhodnutí v právní moci	15 500,-	3 255,-	10 %	18 755,-	27
d) Dokumentace pro stavební řízení (DSP)	34 100,-	7 161,-	22 %	41 261,-	27
e-1) IČ - stavební povolení v právní moci – SO 101	15 500,-	3 255,-		18 755,-	81
e-2) - stavební povolení v právní moci – SO 102	15 500,-	3 255,-		18 755,-	81

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
f-1) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu prací a rozpočtu – SO 101	17 050,-	3 580,50,-		20 630,50	81
f-2) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu prací a rozpočtu – SO 102	17 050,-	3 580,50		20 630,50	81
f-3)DÚR + PDPS – SO 103 část I	31 000,-	6 510,-		37 510,-	81
f-4)souhlas s realizací v právní moci – přípojka el. energie – SO 103 část I	10 000,-	2 100,-		12 100,-	81
f-5)DÚR + DPS + souhlas s realizací v právní moci – přípojka el. energie SO 103 část.II	20 000,-	4 200,-		24 200,-	81
g)Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	4 650,-	976,50	3 %	5 626,50	--

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
Celkem cena a doba plnění bez AD a správních poplatků	216 000,-	45 360,-	---	261 360,-	81 týdnů
h) Správní poplatky pro územní a stavební řízení	50.000,-	Nepodléhají DPH	---	50.000,-	průběžně
i) AD (HZS 650,- Kč/hod bez DPH) a AD max po dobu realizace	14 950,-	3 139,50	---	18 089,50	---
Celkem cena včetně AD a správních poplatků	280 950,-	48 449,50	---	329 449,50	---

VIII. Závěrečná ustanovení

6. Tento smluvní dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.47/5R/2017 ze dne 11.1.2017.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 27. 1. 2017

Objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman Ústeckého kraje

Zhotovitel
AZ Consult spol. s r.o.
Ing. Martina Štrosová
Jednatelka společnosti