

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

akce:

„Rychnov nad Kněžnou, Smetanova ul. – oprava kanalizace“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

AQUA SERVIS, a.s.

sídlo: Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 60914076

DIČ: CZ60914076

Zastupující: Ing. Iveta Doležalová, generální ředitelka společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, č. vl. 1114

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 24.2.2020, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

2. Předmět díla:

2.2. Rozsah díla je stanoven:

Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21. 6. 2019 – stavební úprava kanalizace

Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 6. 2020 – stavební úprava vodovodu + přípojky

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

1) SO kanalizace

Cena bez DPH: **647 154,59 Kč**

2) SO vodovod

Cena bez DPH: **384 404,89 Kč**

CENA CELKEM

Cena bez DPH: **1 031 559,48 Kč**

DPH 21% 216 627,49 Kč

Cena celkem: **1 248 186,97 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 8. 6. 2020 číslo usnesení 310/2020

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 5. 6. 2020 – stavební úprava vodovodu + přípojky

V Rychnově nad Kněžnou dne 9. 6. 2020

Za objednatele :

V Rychnově nad Kněžnou dne 9. 6. 2020

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa
starosta města

.....
za AQUA SERVIS a.s.
Ing. Iveta Doležalová
generální ředitelka společnosti