


## DODATEK Č. 1

### ke Kупní smlouvě z veřejné zakázky „Nemocnice Vyškov – dodávka nábytku a ostatního vybavení“ (dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 30.3.2020. podle ustanovení § 2078 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:


#### 1. Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno  
IČO: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje  
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic Krajského úřadu  
Jihomoravského kraje  
Telefon: + 420 541 651 272  
E-mail: [oinv@kr-jihomoravsky.cz](mailto:oinv@kr-jihomoravsky.cz)  
Kontaktní osoba ve věcech  
technických:   
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „kupující“)

a

#### 2.

Název: **AMBRA - Group, s.r.o.**  
Sídlo: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek  
Zastoupený: Pavlem Svobodou, jednatelem  
IČO: 25379887  
DIČ: CZ25379887  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, v oddíle  
C, vložka 16590.

(dále jen „prodávající“)

## I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu dodatečných dodávek nezbytných k dodávce nábytku a ostatního vybavení do budovy B a do části budovy C1 nemocnice Vyškov tak, jak vyplývá z obsahu dokumentů „Opravený Soupis – Rozpočet budova B – nábytek, ostatní“ a „Změny v Soupisu – Rozpočet budova B – nábytek, ostatní“, které jsou jako příloha č. 1 a příloha č. 2 nedílnou součástí Dodatku č. 1.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Kupní smlouvy uzavřené dne 30.3.2020 (dále jen Smlouva).

1. Článek VI. odst. 1., který zní:

„Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 4.217.335,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem:

„Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 4.263.082,- Kč bez DPH.“

2. Článek VII. odst. 2. písm. i., který zní:

„první část kupní ceny ve výši 3.341.815,- Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k budově B, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů“

se nahrazuje textem:

„první část kupní ceny ve výši 3.387.562,- Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k budově B, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů“

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je
  - a. Příloha č. 1: „Opravený Soupis – Rozpočet budova B – nábytek, ostatní“
  - b. Příloha č. 2: „Změny v Soupisu – Rozpočet budova B – nábytek, ostatní“
4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 25.5.2020 na 149. schůzi usnesením č. 9968/19/R149.

V Brně dne 10.06.2020



.....  
objednatel  
zastoupený  
JUDr. Bohumilem Šimkem,  
hejtmanem Jihomoravského kraje

Ve Frýdku-Místku dne 25.05.2020



.....  
za společnost AMBRA-Group, s.r.o.  
Pavel Svoboda  
jednatel společnosti