

Číslo	Název	Rozměry	MJ
	ZMĚNA Č. 1 - PRACOVNÍ LINKY		
42JD08	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	1200 mm	ks
42JD09	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	1350 mm	ks
	Chyba projektu		
	ZMĚNA Č.2 - VESTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ		
462049	sestava skříňová policová uzamykatelná VESTAVNÁ	1600/600/1900 mm	ks
462089	skříň policová jednokřídllová uzamykatelná VESTAVNÁ	675/600/1900 mm	ks
	Chyba projektu		
	ZMĚNA Č. 3 - STOLY V POKOJÍCH PACIENTŮ		
469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500 mm	ks
469025	stůl jídelní	600/800/800 mm	ks
	Z důvodu nutnosti umístění montážního otvoru na stěnu v místě výklopného stolu byly ve 4 pokojích navrženy jídelní stoly (které jsou provozně méně vhodné, zabírají více místa). V průběhu realizace dodávky nábytku dodavatel nábytku navrhl nové řešení uchycení tak, že mohly být místo 4 jídelních stolů instalovány stoly výklopné. Kupující upřednostňuje výklopné stoly.		
	ZMĚNA Č. 4 - REGÁLY		
491344	regál 6-polic (nosnost police 150 kg)	800/500/2000 mm	ks
491345	regál 6-polic (nosnost police 150 kg)	1000/500/2000 mm	ks
	Při zaměření prostor pro instalaci regálů po provedení rekonstrukce archivu bylo zjištěno, že z důvodu nerovnosti stěn a provedení sanační omítky je prostor menší, než se předpokládalo v PD. Proto bylo nutná změna velikosti dodávaných regálů.		
	ZMĚNA Č. 5 - OBKLAD ZA LŮŽKY PACIENTŮ		
462090	obklad za lůžky pacientů - pro dvě lůžka		ks
462090a	obklad za lůžky pacientů - pro dvě lůžka		ks
462091	obklad za lůžky pacientů - pro tři lůžka		ks
462091a	obklad za lůžky pacientů - pro tři lůžka		ks
	Obklady za lůžky v 3 NP, které navazují na lůžkové rampy, musel být upraveny vzhledem k výšce ramp, která byla upravena vzhledem z výšce vyústění medicinálních plynů.		

řtruktura budovy B – oddělení ORL a neurologie
 vka nábytku a ostatního vybavení - budova B
B – nábytek, ostatní - ZMĚNA

PŮVODNÍ								
Množství - neurologie	Množství - RHB	Mn. celkem	Cena jednotky bez DPH	Cena jednotky s DPH	Cena celkem bez DPH	Množství - neurologie	Množství - RHB	Mn. celkem
0	1	1	13 831 Kč	16 736 Kč	13 831 Kč	0	0	0
0	0	0	15 286 Kč	18 496 Kč	- Kč	0	1	1
					13 831 Kč			
0	0	0	11 636 Kč	14 080 Kč	- Kč	1		1
0	0	0	5 192 Kč	6 282 Kč	- Kč	2	1	3
					- Kč			
0	0	0	2 779 Kč	3 363 Kč	- Kč	0	4	4
0	4	4	2 139 Kč	2 588 Kč	8 556 Kč	0	0	0
					8 556 Kč			
0	4	4	1 519 Kč	1 838 Kč	6 076 Kč	0	0	0
0	0	0	2 532 Kč	3 064 Kč	- Kč	0	3	3
					6 076 Kč			
12	4	16	1 143 Kč	1 383 Kč	18 288 Kč	6	4	10
0	0	0	0	- Kč	- Kč	6	0	6
8	4	12	1 714 Kč	2 074 Kč	20 568 Kč	4	4	8
0	0	0	0	- Kč	- Kč	4	0	4
					38 856 Kč			

Celkem původní	67 319 Kč
Celkem po změně	113 066 Kč
Rozdíl - navýšení	45 747 Kč
Celkem změny	180 385 Kč
	4,27%

NOVÉ		
Cena jednotky bez DPH	Cena jednotky s DPH	Cena celkem bez DPH
13 831 Kč	16 736 Kč	- Kč
15 286 Kč	18 496 Kč	15 286 Kč
		15 286 Kč
11 636 Kč	14 080 Kč	11 636 Kč
5 192 Kč	6 282 Kč	15 576 Kč
		27 212 Kč
2 779 Kč	3 363 Kč	11 116 Kč
2 139 Kč	2 588 Kč	- Kč
		11 116 Kč
1 519 Kč	1 838 Kč	- Kč
2 532 Kč	3 064 Kč	7 596 Kč
		7 596 Kč
1 143 Kč	1 383 Kč	11 430 Kč
2 443 Kč	2 956 Kč	14 658 Kč
1 714 Kč	2 074 Kč	13 712 Kč
3 014 Kč	3 647 Kč	12 056 Kč
		51 856 Kč