



Dodatek číslo 1



Smlouvy o dílo číslo 01/2020 ze dne 6. 2. 2020 uzavřená podle § 2586 a následujících, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Koliba, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal

Telefon: 
E-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu: 1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo: Horní Bojanovice 1, 693 01
Identifikační číslo: 47902213
DIČ: CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních: Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Bronislav Novotný, stavební technik
Kontaktní osoba: Luděk Michna
Telefon: 
E-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hustopeče
číslo účtu: 62903651 / 0100

Název akce:

„Břeclav – dílny stř.03, stavební úpravy sociálního zázemí“

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 01/2020 upravuje takto:

III. Doba plnění

Termín ukončení díla se prodlužuje **do 31. 7. 2020**

IV. Cena

Cena díla se zvyšuje o částku 351 980,- Kč z důvodu víceprací:

- Zpevněné plochy	176 723,- Kč
- Elektroinstalace	88 616,- Kč
- Vrata	71 093,- Kč
- Krytina	15 548,- Kč

– viz položkový rozpočet.

Cena díla, respektive odstavec 4.3 článku IV., nově zní **3 806 462,- Kč bez DPH.**

Cena díla dle SoD:	3 454 482,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce:	+ 351 980,- Kč bez DPH
Cena celkem	3 806 462,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 01/2020 ze dne 6. 2. 2020 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne

.....
Ing. Jiří Koliba
ředitel společnosti

.....
Luděk Michna
jednatel společnosti