

		STAMONT	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace	Zhotovitel: STAMONT PS s.r.o	Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice, ul. Uhrova
	Mostárenská 1140/48, 40300 Ostrava-Vitkovice	Část	Stavební práce HSV
ZMĚNOVÝ LIST		Č.:	02
POPIS ZMĚNY			
NÁZEV ZMĚNY :	Podchycení stropu 1.PP,zděné příčky 2.NP		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Stávajícími nevyhovujícími konstrukcemi		
DŮVOD:			
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněprací a víceprací		
POPIS :			
<p>Při zahájení bouracích prací příčky v 1.PP bylo zjištěno, že pod příčkou není ve stropě podchycení stropu v 1. PP v místě stávající příčky nebyl osazen ocelový profil. Toto nemohl projektant žádným způsobem odhalit. Rozpočet nepočítal s dodatečným zajištěním stropu.</p> <p>Při osazování nových zařizovacích předmětů a nových rozvodů ZT byly stávající SDK příčky zdeformovány. Projektant nemohl předpokládat, že uchycení sádkartonu bude provedeno takovým způsobem, že při jejich odstraňování došlo k jejich deformaci. Nově se proto provede vyzdění příček z párobetonových tvárnic.</p>			
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na mílniky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :
SCHVALENA CENA		86 003,13 Kč	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis