

		STAMONT	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava, příspěvková organizace	Zhotovitel: STAMONT PS s.r.o	Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova
	Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice	Část	Práce HSV
ZMĚNOVÝ LIST		č.:	06
POPIS ZMĚNY			
NÁZEV ZMĚNY :	VPC Bourání podlah nad rámec SOD		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem na základě rozpočtu k SOD a skutečnému stavu na stavbě		
DŮVOD:			
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet viceprací		
POPIS :	Dle rozpočtu k SOD bylo bourání Podkladu pod dlažby o síle 25 mm . Skutečnost je 70 mm .(viz fotodokumentace)		
	Demontáž lepených povlakových podlah (1vrstva) . Skutečnost 3-4 vrstvy . (viz fotodokumentace)		
	Součástí rozpočtu k SOD chybí odstranění stávající tepelné izolace z polyst.desek 20-50 mm . (viz fotodokumentace)		
	Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná .		
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na mílníky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 28.02.2020
SCHVALENA CENA		234 081,66 Kč bez DPH	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis