

		<b>STAMONT</b>	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava, příspěvková organizace		Zhotovitel: <b>STAMONT PS s.r.o</b>	Projekt: <b>Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova</b>
		Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice	Část: <b>Práce HSV</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Č.:</b>	<b>09</b>
<b>POPIS ZMĚNY</b>			
NÁZEV ZMĚNY :	<b>VPC - Vyrovnání povrchu střechy</b>		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem - Skutečný stav podkladu po demontáži stávajícího střešního pláště		
DŮVOD:			
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	<b>Položkový rozpočet víceprací - Fotodokumentace</b>		
POPIS :	Po demonáži stávajícího střešního pláště vykazuje podklad pro instalaci nové skladby střešního pláště značnou nerovnost . Proto je nutné nově instalovanou skladbu vypodkládat deskami z pěnového polystyrénu EPS 100 S o síle 10 -50 mm v ploše 324 m2		
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na mílniky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 24.03.2020
<b>SCHVALENA CENA</b>		<b>48 364,78 Kč bez DPH</b>	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis