



Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o	Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova
		Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Část	Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST

č.:

10

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY :	Zhotovení podepření stávající střešní konstrukce		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem - Skutečný stav po demontáži boční valbové konstrukce		
DŮVOD:			
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet víceprací - Fotodokumentace - Nákras úpravy		
POPIS :			
Při plánované demontáži boční konstrukce střechy bylo zjištěno , že tato nese krov horní části střechy , která se dle PD nedemontuje.			
Proto je nutné ještě před demontáží boční strany střechy realizovat zajištění zůstávající střešní konstrukce .			
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na mílniky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>	
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 24.03.2020

SCHVALENA CENA
28 002,45 Kč bez DPH

SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis