

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-447/20-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 21100320

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce

ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Středočeské vodárny a.s.

se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6699

Zastoupená: Bc. Pavlem Pobříslm, provozním ředitelem a zástupcem generálního ředitele, na základě plné moci

Manažer projektu: [redacted]
Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Všetaty - ul. Smetanova, Husova, obnova vodovodu

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 7. 2. 2020.



III. Předmět dodatku


1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo z důvodu projednání souhlasu s rekonstrukcí vodovodu ze strany dotčených majitelů sítí a Povodí Labe.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
1.1	Předání dokumentace DPS:	30. 6. 2020
1.2	Zajištění inženýrské činnosti přípravy stavby nepodléhající povolení podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.	30. 9. 2020

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 31. 5. 2020



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

V Kladně dne: 31. 5. 2020



Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel
a zástupce generálního ředitele
zástupce zhotovitele

