

		STAMONT	
Investor: ČTYRĽÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace	Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o	Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova
	Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice	Část	Práce HSV
ZMĚNOVÝ LIST		č.:	12
POPIS ZMĚNY			
NÁZEV ZMĚNY :	Vyzdívky		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem - Kolize statického prvku s nově budovanou výtahovou šachticí		
DŮVOD:			
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet víceprací - Fotodokumentace - Nákras kotvení		
POPIS :	<p>Při výkopových pracích souvisejících se zhotovením výtahové šachty bylo zjištěno , že v místě budované šachty prochází ztužicí táhlo . Po konzultaci se statikem byl vypracován a odsouhlasen způsob statického zajištění tak , aby bylo možné následně táhlo odstranit . Úprava spočívá v proarmování nově budovaných konstrukcí s táhlem a po dostatečném vyvržení betonových konstrukcí v odstranění táhla . Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná .</p>		
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na milníky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 24.03.2020
SCHVALENA CENA		32 827,06 Kč bez DPH	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis