

		<b>STAMONT</b>	
Investor: ČTYRLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace		Zhotovitel: <b>STAMONT PS s.r.o</b>	Projekt: <b>Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova</b>
		Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Část: <b>Práce HSV</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č.:</b>	<b>13</b>
<b>POPIS ZMĚNY</b>			
NÁZEV ZMĚNY :	Demontáž části skladby střešního pláště nad rámec SOD		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem - Práce nezahrnující SOD		
DUVOD:			
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet víceprací - Fotodokumentace		
POPIS :	Součástí demontáže střešního pláště byla také demontáž celoplošně položené heraklitové desky o síle 40 mm (viz foto). Tyto práce nezahrnuje SOD. Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná .		
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na mílniky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 24.03.2020
<b>SCHVALENA CENA</b>		<b>42 721,24 Kč bez DPH</b>	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis