



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## **Dodatek č. 4 Ke Smlouvě o dílo**

Číslo objednatele: OCHR-HPOO/SOD/003193/2018/Fal  
na dodávky a provedení prací v rámci akce

### **„Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce“**

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

#### **I. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje:**

---

Objednatel:

**statutární město Olomouc**

Horní náměstí 583

779 00 Olomouc

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Colsys s.r.o.**

Buštěhradská 109

272 03 Kladno – Dubí

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech smluvních:


JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

Ing. Pavel Hlavinka, jednatel společnosti

---

Bankovní spojení:

---



Identifikační číslo:

00299308

14799634

-----  
Daňové identifikační číslo:

CZ 00299308

CZ 14799634

-----  
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 902  
-----

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

-----  
Mezi smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vybudování nového varovného informačního systému a monitorovacího systému před povodněmi s názvem: „**Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce**“

## III. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU Č.4:

- 
1. Tímto dodatkem dochází ke změně:
    - a) Přílohy v SoD: Nacenený položkový rozpočet (Specifikace dodávky zařízení a materiálu Výkaz výměr (etapa 4\_0 a etapa 5\_0)
    - b) Aktualizace finančního harmonogramu s odkazem na článek III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ / odst. 3.
  2. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy jsou nedotčená a tímto dodatkem se nemění.

## IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

- 
1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou smluvních stran.
  2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za pravopis.
  3. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech tohoto dodatku.

## V. SEZNAM PŘÍLOH:

-----  
Příloha č. 1 : Příloha k SoD a) - Nacenený položkový rozpočet a výkaz výměr  
Příloha č. 2 : Finanční harmonogram

V Olomouci dne ..... 2020

V Kladně dne ..... 2020

-----  
JUDr. Martin Major, MBA  
náměstek primátora  
za objednatele

-----  
Ing. Pavel Hlavinka  
jednatel společnosti  
za zhotovitele