

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. smlouvy objednatele: 73-1-951/19/PD  
č. smlouvy zhotovitele: A2210/20  
ze dne 6. 2. 2020**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

**zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry**

**ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]**

**e-mail: [REDACTED]**

**[REDACTED] eferent pro provozní činnosti,**

**číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]**

**[REDACTED], správce toků,**

**č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**

se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154

zastoupená [REDACTED] prokuristou,

**ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí útvaru 403**

**Ing. Stanislav Žatecký, odpovědný pracovník úkolu**

**číslo telefonu [REDACTED]**

**e-mail: [REDACTED]**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 64504021/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 73-1-951/19/PD, č. zhotovitele: A2210/20 uzavřené dne 6. 2. 2020. Dodatkem se mění termín dokončení díla.

**Tímto dodatkem se mění bod b) v odstavci 1) článku II. smlouvy o dílo:**

**II.  
Doba plnění**

**1. Zahájení prací na studii území: 12/2019**

Dílo (studie území) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:



- |                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) Podání žádosti o dotaci na vypracování studie<br>území ohrožené zvláštní povodní „VN Sedlinka“ | 20. 12. 2019       |
| <b>b) Studie území ohrožené zvláštní povodní „VN Sedlinka“:</b>                                   | <b>31. 7. 2020</b> |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 73-1-951/19/PD, č. zhotovitele A2210/20 uzavřené dne 6. 2. 2020. Nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 28. 5. 2020:



Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Praze dne: 27. 5. 2020



prokurista  
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

