

Časový harmonogram výstavby díla - gymnázium OSTRAVA HRABŮVKA

Zadavatel:

Časový rozpis:

01.07.2020

28.08.2020

P.č.	Popis prací	Týden výstavby:	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	STAVEBNÍ PRÁCE										
2	ELEKTROINSTALACE										
3	MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH SESTAV										
4	MONTÁŽ VENKOVNÍCH ROLET A ŽALUZII										
5	VÝMĚNA PVC										
6	MONTÁŽ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK										
7	DOKONČOVACÍ PRÁCE										

Robert Suchan 777 783 400

