


DODATEK č.7 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Eva Myšáková, Ing. Karel Káda KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	
E-mail :	alena.rufferova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o., Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.
<u>Reprezentant sdružení :</u>	GEODÉZIE CINDR s.r.o.
Sídlo:	Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
Zastoupen:	Ing. Miloslavem Cindrem, jednatel společnosti GEODÉZIE CINDR s.r.o., Vedoucí společník
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Cindr
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Cindr
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	3c6hwcb
Bankovní spojení:	GEMB a.s., Česká Třebová
Číslo účtu:	214590325/0600
IČO:	02967723
DIČ:	CZ02967723
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v H. Králové, oddíl C, vložka 33583
<u>Účastník sdružení :</u>	Geodezie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.
Sídlo:	 Svitavy

Zastoupen:	Ing. Martin Dědourek CSc.
Telefon:	
E-mail :	
IČO:	13553003
DIČ:	
Společnost je zapsaná v živnosteském rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Na základě písemné žádosti podané zhotovitelem dne 4.6.2020 pod čj. SPU 193730/2020 dojde k prodloužení termínu plnění fakturačního celku 3.2.2. Tato žádost je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek se uzavírá z důvodu nemožnosti projednávat návrh nového uspořádání s vlastníky v době nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s COVID-19. Objednatel uznal důvody uvedené v žádosti jako objektivní.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín splnění fakturačního celku:

Fakturační celek/ dílčí část		Termín ukončení dle dodatku č. 6 SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona	30.6.2020	30.9.2020

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově n. Kněžnou dne 11.6.2020

V České Třebové dne 10.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Cindr -vedoucí Společník
Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o.,
Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek
CSc.