

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**
IČO: 272 56 456
DIČ: CZ27256456
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **AIR PRODUCTS spol. s r.o.**
IČO: 41324226
DIČ: CZ41324226
Se sídlem: Ústecká 1335/30, 405 02 Děčín
Zastoupená: Ing. Vlastimil Pavlíček, jednatel
Bankovní spojení: Deutsche Bank
Číslo účtu: 3133700004/7910
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 592

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO dále jen „dodatek“

1. Předmět dodatku

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je přemístění zdroje medicijního kyslíku v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že termíny zhotovení díla uvedené v čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění a upřesňují následovně:

Termín zahájení prací	beze změny
Termín zprovoznění prvního přemísťovaného zásobníku	do 1.11.2019

Termín přemístění druhého zásobníku do 11.11.2019
Termín dokončení prací do 30.11.2019.

- 2.2. Ke změně termínu dokončení prací dochází na základě žádosti objednatele, a to z důvodu využití stávajících zásob kapalného kyslíku ve druhé z přemístovaných nádrží. V případě dřívějšího přemístění by bylo nutno tuto zásobu vypustit do atmosféry.
- 2.3. Změna termínu dokončení prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Plnění poskytnuté za podmínek uvedených ve Smlouvě přede dnem její účinnosti se považuje za plnění dle Smlouvy. Totéž platí pro dodatky Smlouvy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Mladé Boleslavi dne _____

V Děčíně dne _____

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva

.....
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Pavlíček
jednatel

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva