

HARMONOGRAM PRACÍ



Liberec - prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD a.s. II

Termín realizace: - 08.2020 - 12.2020

	SRPEN		ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC			
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Přípravné práce - výkopové povolení, zvláštní užívání atp.	■	■	■	■	■	■												
Vodovod a přípojky							■	■	■	■	■	■	■					
Oprava chodníku													■	■	■	■		

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 28.4.2020