



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO na zpracování plánu rozvoje sportu Města Roudnice nad Labem na období 2020-2025 ze dne 20. 2. 2020**

(dále jen „Smlouva“) uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

### **Město Roudnice nad Labem**

se sídlem Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem

zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484550247/0100, Komerční banka, a.s.

Zástupce ve věcech technických: Bc. Anežka Vyšinská, vedoucí odboru OŠKaS

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX

Zástupce ve věcech veřejné zakázky: Bc. Zdena Tlapáková, projektový manažer OSPŘ

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXX XXX XXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

### **Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.**

se sídlem: Pionýrů 519, 267 62 Komárov

Zastoupený: Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.

IČ: 76413195

DIČ: 8607072353 není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXX XXX XXX



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřeli dne 20. 2. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Zpracování plánu rozvoje sportu Města Roudnice nad Labem**.

Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení plnění dle Smlouvy, a to takto:

V čl. 4.1 Smlouvy se mění Termín ukončení plnění díla, a to tak, že tento je nově stanoven **do 30. 9. 2020**.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je přerušení prací zaviněné vyšší mocí. V tomto případě vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky ze dne 12. března 2020. Závazná opatření související s vyhlášením nouzového stavu brání dokončení plnění dle Smlouvy v původním termínu. V důsledku zavření školských zařízení nebylo možné provést dotazníkové šetření mezi studenty v relevantním rozsahu, a dále nebyla možná komunikace s majiteli sportovních klubů a spolků. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost právního jednání města. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 194/2020 dne 27.5.2020.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

V Roudnici nad Labem, dne 10.06.2020

V Roudnici nad Labem, dne 10.6.2020

.....  
Objednatel

Ing. František Padělek,  
starosta Města Roudnice nad Labem

.....  
Zhotovitel

Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.