

Harmonogram: Oprava č. p. 1701 – Semetín (výměna otvorových výplní)

Zhotovitel: TESP Contract s.r.o., Svárov 338, 755 01 Vsetín

ID	Název úkolu	počet dní	od	do	Září 2020					
					36	37	38	39	40	
Stavební úpravy										
1	Předání a převzetí staveniště	1	1.9.20	1.9.20	■					
2	Ostatní a vedlejší náklady	29	1.9.20	30.9.20	■	■	■	■	■	■
3	Vedlejší a ostatní náklady	24	1.9.20	25.9.20	■	■	■	■	■	■
4	Stavební objekt	29	1.9.20	30.9.20	■	■	■	■	■	■
5	Výměna oken a dveří v domě č.p. 1701	20	5.9.20	25.9.20		■	■	■	■	■
6	Stavební rozpočet	29	1.9.20	30.9.20	■	■	■	■	■	■
7	Předání a převzetí hotového díla	1	30.9.20	30.9.20						■

