



Dodatek č. 2

k Dílčí smlouvě „ČSSZ – Další rozvoj IKR - 2018“

Číslo 2019/10011/000

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Zastoupená: [redacted] prokuristou
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1657960/0300
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



I. Předmět Dodatku č. 2

1. Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ – Další rozvoj IKR - 2018“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 19. 6. 2019 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 7. 2019. Podmínky plnění dílčí veřejné zakázky jsou upraveny Dílčí smlouvou č. 2019/10011/000 ze dne 19. 3. 2019, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2019 (dále jen „DS“).
2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění DS na realizaci prací třetích stran a dále z důvodu nutnosti přerušování prací v důsledku opatření vlády České republiky – vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky a zákazu volného pohybu osob na území České republiky - přijatých z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2/), nebylo možné Zhotovitelem dodat požadované plnění v dohodnutém termínu. Smluvní strany se proto dohodly na posunutí termínu provedení plnění DS tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 2.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna DS uvedená v článku II. tohoto Dodatku č. 2, na které se Strany dohodly.

II. Změna ujednání

Strany se dohodly na tom, že kapitola 3 Harmonogram plnění Přílohy č. 1 DS se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 25
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 30
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 35
Termín zahájení akceptace	T + 35
Konečný termín plnění	T + 120
Fakturační milník	T + 121

Projektové milníky Etapy 2:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T+643
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T+643
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T+644
Termín zahájení akceptace	T+645



Konečný termín plnění	T+700
Fakturační milník	T+701

Projektové milníky Etapy 3:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 55
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 60
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 65
Termín zahájení akceptace	T + 65
Konečný termín plnění	T + 140
Fakturační milník	T + 141

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel.
2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 2 podepisují.

Česká republika
– Česká správa sociálního zabezpečení

Ing. Iva
Fortelková
Digitálně podepsal
Ing. Iva Fortelková
Datum: 2020.06.12
09:49:43 +02'00'

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

Asseco Central Europe, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2020.06.12
09:25:19 +02'00'

Jméno:
Funkce: prokurista