

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:

Město Domažlice

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 109782851/0300

tel.: 379 719 111

Zhotovitel:

HASIČ SERVIS, spol. s r. o.

sídlo: Beranových 675 , Praha 18

IČO: 25061879

DIČ: CZ 25061879

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Luboš Hakl, jednatel

Zástupce pověřený ve věcech technických: Luboš Hakl, jednatel

e-mail: ***

tel. č.: ***

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2016 na realizaci díla „**Výměna protipožárních dveří a dvířek rozvaděče v Domově pro seniory, Břetislavova č. p. 84, Domažlice**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**Výměna protipožárních dveří a dvířek rozvaděče v Domově pro seniory, Břetislavova č. p. 84, Domažlice**“.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede dodávku dvou kusů zárubní v celkové ceně 5.600 Kč bez DPH, montáž dvou kusů zárubní v celkové ceně 8.800 Kč bez DPH a část zednického začištění pro výrobu a montáž v celkové ceně 3.000 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 17.400 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 17.400 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu **termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání** dle čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli **prodlužuje do 31. 12. 2016**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 22. 12. 2016

V Praze dne 22. 12. 2016

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
HASIČ SERVIS, spol. s r. o.
Luboš Hakl, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 72. jednání konaném dne 20. 12. 2016 usnesením č. 3482 a).

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 22. 12. 2016 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 22. 12. 2016 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: