

**Dodatek č. 3, SOD/OMM-0341/2020-D03
ke smlouva o dílo SOD/OMM-0341/2020
(číslo zhotovitele: 841/TC/RF/2020/033)**

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
STRABAG a.s. odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Číslo účtu: 112071233/0300

Právní forma, registrace: akciová společnost, spis. zn. B 7634 vedená u
Městského soudu v Praze

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0341/2020 (číslo zhotovitele 841/TC/RF/2020/033) (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2020 smlouvu č. SOD/OMM-0341/2020 (číslo zhotovitele 841/TC/RF/2020/033), ve znění pozdějších dodatků, kde se mimo jiné dohodly v čl. V. odst. 1 smlouvy:
 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 1 528 822,52 Kč
(slovy: jeden milion pět set dvacet osm tisíc osm set dvacet dva korun českých padesát dva haléřů)


2. Čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:
 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 1 556 757,70 Kč
(slovy: jeden milion pět set padesát šest tisíc sedm set padesát sedm korun českých, sedmdesát haléřů)
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4 – Změnový list – vícepráce – Rozpočet ze dne 2. 6. 2020, který je přílohou tohoto dodatku.

Čl. II



1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 10. 6. 2020 pod číslem usnesení 0685-17-2020-OMM-RM.

V Jaroměři dne 11.6.2020

V Jaroměři dne 12.6.2020



řálové



ROZPOČET

Stavba: Výměna povrchu MK ul. Bavnářská, ul. Karla Langra a ul. Wolkerova v Jaroměři

Objekt: Dodatek 3

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 02.06.2020

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky
1	2	3	4

1			
3			
5			

Celkem

27 935,20