



LCR0920804

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy: 319117048
 Termín těžby dříví: 10.4.2020 Termín a způsob asanace kůrovcového dříví: bez

Termín předání Místa těžby zpět: 30.4.2020

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	10.04.2020	Neodstraněné zavěšené stromy:	
		Nestabilní poloha vývrátů:	
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):		Úklid (odvoz) klestu:	neprovedeno

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:		Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	
			neošetřené (ks)	
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	není provedeno			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:				
Vykližení klestu ze skládek, vodních toků, mellorací, cest a stezek, příkopů ...:		Asanace skládek:	neprovedeno	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Není provedeno vyklizování klestu po pracovní ploše v rozsahu 100%, neprovedená potěžební úprava přibližovací linky, není odvezeno všechno vytěžené dříví z OM cca 50m3. Termín odstranění závad do 17.5.2020. Nabyvatel nedostatečně komunikuje

Vyjádření Nabyvatele:

17.5.2020 předáno bez vad a nedoděvek

U Skláren 781, Za LČR, s.p.ř

Závady odstraněny dne: 15.5.2020

Sankce:

Z DŮVODŮ AKTUÁLNĚ NEPŘÍJMNÉ SITUACE S VÝROBNÍMI KAPACITAMI ZPŮSOBEJÍ VYKLIŽENÍ OPATŘENÍMI NAVRHNUTÍ NEOPLATNIT SANKCE DLE OP

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek



LCR1136338