

Souhrn prací D7

Polyfunkční komunitní centrum Jičín - Dílčí plnění A „Rekonstrukce objektu pro zajištění služeb polyfunkčního komunitního centra Jičín“

	Celkem změny bez DPH DODATEK č. 4		497 676,66 Kč
1	Venkovní rampa, odpočet sadových úprav	-	20 861,75 Kč
2	Venkovní plochy kolem budovy		305 213,45 Kč
3	Elektro přesun prvků		25 195,65 Kč
4	Aktivní prvky změna	-	22 370,40 Kč
5	Doplnění rozvaděče SK		6 664,60 Kč
6	Spínací hodiny do rozvaděče R1.1		13 146,60 Kč
7	Venkovní osvětlení doplnění		30 666,04 Kč
8	Mikrotrubičky pro optiku		23 672,00 Kč
9	Ostatní VCP a MNP		136 350,47 Kč