

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

Název zakázky : „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem“.

Důvod vypracování dodatku č. 3 :

A) změna osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech :

– objednatel č. I. - vedením Pobočky Hradec Králové byla pověřena

B) snížení počtu MJ dle skutečnosti – bod 3.4.3., 3.5.i.a), 3.5.i.c)

C) navýšení počtu MJ dle skutečnosti – bod 3.5.i.b)

D) snížení ceny díla – bod 3.4.3., 3.5.i.a), 3.5.i.c)

E) navýšení ceny díla - bod 3.5.i.b)

- Snížení počtu MJ dle skutečnosti **z 120 na 54 MJ** u dílčí části :

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- snížení ceny díla – méněpráce ve výši 132.000,- Kč bez DPH, z toho DPH 27.720,- Kč, **méněpráce celkem 159.720,- Kč vč. DPH**

- snížení počtu MJ dle skutečnosti **z 35 ha na 5 ha** u dílčí části :

3.5.i.a) výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU

- snížení ceny díla – méněpráce ve výši 30.000,- Kč bez DPH, z toho DPH 6.300,- Kč, **méněpráce celkem 36.300,- Kč vč. DPH**

- navýšení počtu MJ dle skutečnosti **o 4 MJ** u dílčí části :

3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami

původně 27 MJ, po navýšení 31 MJ

- navýšení ceny díla – vícepráce ve výši 2.000,- Kč bez DPH, z toho DPH 420,- Kč, **vícepráce celkem 2.420,- Kč vč. DPH**

- bod 3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami – **vodohospodářské stavby nejsou navrhovány – méně práce – původní počet MJ : 3**

- snížení ceny díla – méněpráce ve výši 2.700,- Kč bez DPH, z toho DPH 567,- Kč, **méněpráce celkem 3.267,- Kč vč. DPH**

Změna článku VI. Cena za provedení díla

Původní cena díla dle dodatku č. 2:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	527 800 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	358 400 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	50 400 Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	84 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 020 600 Kč
DPH 21%	214 326 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 234 926 Kč

Nová cena díla ve znění dodatku č. 3 :

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	395 800 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	327 700 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	50 400 Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	84 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	857 900 Kč
DPH 21%	180 159 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 038 059 Kč

Závěrečná ustanovení

1. **Dodatek č. 3** ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.02.03
08:44:01 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.01.31
15:19:03 +01'00'

Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsal(a)

Datum: 2020.02.03 10:07:58

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
---------------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	------------------------------------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		
Celková cena bez DPH v Kč	857 900 Kč	
DPH 21% v Kč	180 159 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 038 059 Kč
-----------------------------------	--------------

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.02.03
08:49:46 +01'00'

Elektronicky podepsal(a)

Datum: 2020.02.03

Státní pozemkový úřad

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.01.31
15:18:21 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položku, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací. Lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termin ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN, nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována.
- 10) V případě, že termin nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2
hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
 $C3 + C4 = A + B$
hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Závazné měrné jednotky



Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10755024
ID verze:	11655920
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	12.02.2020 09:51:06
Zveřejňující subjekt:	Státní pozemkový úřad (z49per3)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní pozemkový úřad
IČO:	01312774
Datová schránka:	z49per3
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Textové označení:	Dodatek č. 3 k SOD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L
Datum uzavření:	03.02.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	1562-2017-514201
Podepisující osoba:	HK-VZ
Hodnota bez DPH:	-162 700,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	-196 867,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO:	65993390
Datová schránka:	zjq4rhz
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce
Název:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
IČO:	45536058
Datová schránka:	xkh752j
Adresa:	Jiřího Purkyně 1174/53, Pražské Předměstí, 50002, Hradec Králové
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Název:	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
IČO:	64255611
Datová schránka:	gv6y8j4
Adresa:	Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 56601, Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

D3_vykaz_anonimizace.pdf
250.58 kB, 04.02.2020 08:44:24
c6c9518747e42714cf1291e7caeabce7ca9a606a30c38cf1a8ed8a6c6da86a9d

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11655920>