

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:

Název zakázky : „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem**“.

Důvod vypracování **dodatku č. 4 :**

Změna termínu plnění bod 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín plnění 30.9.2020, **nový termín plnění 31.12.2020** (posun o 3 měsíce).

Po vzájemné dohodě smluvních stran na kontrolním dnu, který se konal dne 12.5.2020, a to z důvodu :

- vyhlášení nouzového stavu, kdy nebylo možné návrh s vlastníky projednávat a vlastníky obesílat prostřednictvím české pošty
- sjednocení konečného termínu pozemkových úprav na termíny dokončování jednotlivých stavebních objektů budovaných při stavbě dálnice D11, aby nedošlo

pozemkovými úpravami k narušení uzavřených smluv a dohod mezi ŘSD a vlastníky (VB, nájemní smlouvy, atd.)

Závěrečná ustanovení

1. **Dodatek č. 4** ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.05.27
11:52:15 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.05
10:07:23 +02'00'

Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsal(a)

Datum: 2020.05.27
15:20:07 CEST

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Černožice nad Labem - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
---------------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	------------------------------------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		
Celková cena bez DPH v Kč	857 900 Kč	
DPH 21% v Kč	180 159 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 038 059 Kč	
-----------------------------------	--------------	--

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsal(a)

Datum: 2020.05.27 15:21:13
CEST

Digitálně podepsal
Datum: 2020.05.27 15:37:42 +02'00'

Státní pozemkový úřad

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

V Hradci Králové dne

Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.05 10:06:59
+02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů (SKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována).

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Závazné měrné jednotky



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12038828
ID verze:	12924120
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.06.2020 14:22:08
Zveřejňující subjekt:	Státní pozemkový úřad (z49per3)
ID návazné smlouvy:	4201480
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.spucr@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní pozemkový úřad
IČO:	01312774
Datová schránka:	z49per3
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	KPÚ pro Královéhradecký kraj
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Textové označení:	Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo KoPÚ Černožice n/L
Datum uzavření:	05.06.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	1562-2017-514201
Podpisující osoba:	HK-VZ
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 09.06.2020

SPU 200729/2020

listy: přílohy: 2

druh:



spuess7a33bd30

Smluvní strany:

Název:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
IČO:	45536058
Datová schránka:	xkh752j
Adresa:	Jiřího Purkyně 1174/53, 50002 Hradec Králové
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Název:	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
IČO:	64255611
Datová schránka:	
Adresa:	Rokycanova 114, 56601 Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

D4 a výkazy registr smluv.pdf

238.34 kB, 09.06.2020 14:23:10

bbac60abbc0a08eaca6039c59ead71e644be9072420075352aa81817007c1ff4

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12924120>