

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j.
MUCT/5845/2020/RMI/MHK/SML/24 evidovaný na ORMI
pod č.j. MUCT/12991/2020/RMI/MHK/SML/44**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Dřevostavba zázemí sportovního areálu ve Svinné“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 111
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Martin Hlaváček,
Zhotovitel	Miroslav Bohunek
Sídlo	Dolní Sloupnice 84, 565 53 Sloupnice
IČ	493 09 366
DIČ	CZ7210113669
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Miroslav Bohunek,

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/5845/2020/RMI/MHK/SML/24 (dále jen Dodatek) je změna opláštění stěn a podhledu dřevostavby na žádost objednatele. Jedná se o změnu palubkového opláštění za opláštění z hoblovaných prken se svislým lištováním spár. Změna byla odsouhlasena objednatelem a nové položky jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku změny opláštění mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dřevostavba zázemí sportovního areálu ve Svinné“. Rozsah díla je stanoven vyúčtováním zhotovitele (dále jen cenová nabídka) ze dne 27.05.2020, jejíž kopie je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku provedení změny opláštění mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	291.222,00 Kč
DPH 21%	61.156,62 Kč
Cena včetně DPH	352.378,62 Kč

Slovy: třístapadesátdvatisícdvěstědvacetdva korun českých šedesát dva haléře

Cena díla dle článku II. ve znění Dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	288.803,00 Kč
DPH 21%	60.648,63 Kč
Cena včetně DPH	349.451,63 Kč

Slovy: třistačtyřicetdevěttisícčtyřístapadesát jedna koruna česká šedesát tři haléřů

Odst. 3

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

Uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 507/2020 ze dne 08.06.2020.

V České Třebové dne 15.06.2020

Ve Sloupnici dne 15.06.2020

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

.....
zhotovitel
Miroslav Bohunek