

SMLOUVA ČÍSLO: 01/088/2020/OR

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 088/2020/OR „Mohelnice, přetřídění betonového materiálu ze skládky města a přetřídění asfaltového recyklátu“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Rovina stavební, a. s.**, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Zastoupený: Ing. Vladimír Smolík

IČ: 45193096
DIČ: CZ45193096
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Smolík

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 06.05.2020 smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavázal provést stavební práce v rámci akce „Mohelnice, přetřídění betonového materiálu ze skládky města a přetřídění asfaltového recyklátu“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu rozšíření díla v souladu s jednotkovými cenami uvedenými ve výkazu výměr. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku 6 odst. 1 takto:

- a) množství tříděného materiálu se na pokyn objednatele navýšilo ze sjednaného množství 1 200 t na základě provedeného odhadu objednatelem, na skutečně vytříděné množství 2 812 t, přičemž rozdíl činí: 1 612 t (x jednotková cena z výkazu výměr = 42 Kč/t) = 67.704,00 Kč bez DPH.

b) článek 6. odst. 1 nově zní:

Celková cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21%, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo | bez DPH | 70.400,00 Kč |
| Cena díla dle dodatku č. 1 | bez DPH | 67.704,00 Kč |
| Celková cena díla | bez DPH | 138.104,00 Kč |
| | DPH 21% | 29.001,84 Kč |
| | Celkem s DPH | 167.105,84 Kč |


Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 28.05.2020 usnesením č. 1114/47/RM/2020.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne**02.-06-2020**.....

V Hulíně dne**5.6.2020**.....



.....
Město Mohelnice, zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou

Rovina stavební, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČ: 45193096, DIČ: CZ45193096

