

Dodatek č. 4
ke Smlouvě SML/0324/18

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných
k vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu
„SILNICE II/432: JESTŘABICE – HRANICE KRAJE ZL/JM“**

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 348 60
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Zhotovitel:	Viadesigne s.r.o.
Adresa:	Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ:	27696880
DIČ:	CZ27696880
Zastoupen:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dle příkazní smlouvy. Zhotovitel - příkazník na základě žádosti ze dne 19. 5. 2020 požaduje prodloužení termínu z důvodu problematického zajišťování majetkoprávních vztahů.

Článek III.
Změny

4. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2
Dosavadní text v bodě 2 písm. b) bod 2 se ruší a nahrazuje textem:

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

b) 2. předání smluv o právu provést změnu stavby k dotčeným pozemkům:

Nejpozději: **31. 07. 2020**

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 22. 05. 2020

V Břeclavi dne 29.5.2020

.....

.....