

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 10179

na zhotovení stavby 19S0026 - „REKONSTRUKCE 7. NP -
ŠESTINEDEŘÍ”

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2586 a násl. ve spojení s ustanovením SS 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu „o.z.”) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále v textu „smlouva”):

mezi

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

a

FRK s.r.o.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí“ uzavírají následující smluvní strany:

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň IČO: 25479300 DIČ: CZ25479300
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 267178828/0300 zapsaná v OR vedeném u
Krajského soudu v Ustí nad Labem, oddíl C, vložka 20011 zastoupená: MUDr. Bc.
Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem (dále také jako „objednatel“)

a

FRK s.r.o.

se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
zastoupeným Ahmadem Raadem, jednatelem
IČO: 61324817

DIČ: CZ61324817

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň
č. ú.: 2169180237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ahmad Raad

Ve věcech technických je oprávněn jednat stavbyvedoucí (autorizovaná osoba v oboru
Pozemních staveb): Ahmad Raad, číslo autorizace: 38036

Společnost je zapsána u KS v Ustí nad Labem - oddíl C vložka 6897 (dále
také jako „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ

Předmětem uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 10179 (investor) ze dne 9.12.2019 (dále jen „Smlouva“) je posunutí termínu dokončení stavby, a to z důvodu dodatečných prací, které vznikly na základě požadavku investora a na základě změny projektu. Jedná se o níže uvedené skutečnosti :

- snížení parapetu v m.č. 7.12, kde je realizována kompletní výměna oken v délce 4m ●
- doplnění projektu o celkovou dodávku nábytku a změnu interiéru.

Tímto dodatkem č. 4 se mění článek 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo. Ruší se bod 3.2 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

Dílo bude provedeno nejpozději do 30.9.2020

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

datum: 15.6.20
podpis: 

Nemo

15. 06. 2020

V Kadani dne

NEMOCNICE KADAŇ s.r.o.
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČO: 254 79 300

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

ic Kadaň, s.r.o.

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, je natel

✓ Kadani, dne

15. 06. 2020

FRK s.r.o.

Ahmad Raad, jednatel

Chomutovská 1254, 432 01
IČO 613 24 817, DIČ CZ61:
tel.: +420 474 333 232
fax: +420 474 333 126
s. r. o.

Kadaň
CZ61324817

č.čs

Věcně i formálně ověřila
Vladimíra HOLUBOVÁ