

Dodatek č.1 ke kupní smlouvě

ze dne 18.5.2020

I. Smluvní strany

Prodávající: **AUTOKLEVER spol. s r.o.**
se sídlem: Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín
IČ: 47974486
DIČ: CZ47974486
zapsána u KS v Ostravě, C5557
bankovní spojení: KB Nový Jičín, 24205801/0100
zastoupena: Ing. Pavlem Pilařem
(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace**
se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938
bankovní spojení: 174-63407764/0600
zastoupená: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
(dále jen „kupující“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně, či doplnění smluvních ujednání.

1. Čl. II. Kupní cena zboží, odst. 2, písm. d) se doplňuje o text:
Na faktuře musí být uveden název projektu IROP „Beskydské centrum duševního zdraví“ a registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0013071
2. Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1
Z důvodu odstávky ve výrobních závodech a opožděných dodávek dílů od dodavatelských subjektů v souvislosti s Covid-19 se mění termín předání zboží kupujícímu takto:
Nejzazší termín dodávky 1 ks vozu Škoda Karoq: **29. - 31. týden roku 2020**
Nejzazší termín dodávky 3 ks vozů Škoda Fabia: **34. - 36. týden roku 2020**
3. V Čl. XIII. Závěrečná ustanovení se mění znění odst. 9 takto:
Kupující upozorňuje, že předmět smlouvy bude realizován v rámci projektu „Beskydské centrum duševního zdraví), spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v rámci 75. výzvy řídicího orgánu IROP, prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifického cíle 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.
4. Čl. XIII Závěrečná ustanovení se doplňuje o odstavce:
14. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
15. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

III.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Novém Jičíně dne

Ve Frýdku - Místku dne

.....
Ing. Pavel Pilarš

.....
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, ředitel