



Městská část Praha – Zbraslav  
Zbraslavské náměstí 464  
156 00 Praha – Zbraslav

tel/fax: +420 257 111 888  
e- mail: info@mc-zbraslav.cz  
http: www.mc-zbraslav.cz

## SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

##### Městská část Praha-Zbraslav

IČ: 002 41 857  
DIČ: CZ00241857  
sídl: Zbraslavské náměstí 464; 156 00 Praha-Zbraslav  
číslo účtu: [REDACTED]  
vedený u: České spořitelny a.s.  
zastoupená: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha – Zbraslav

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED] – referent OMH  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

dále též „objednatel“, na straně jedné

#### 1.2 Zhotovitel:

Obchodní název: Herodes a Kostan s.r.o  
IČ: 062 80 200  
DIČ: CZ06280200  
Sídlo / místo podnikání: Lipenecká 6, 150 00 Praha-Zbraslav  
Zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis.zn. C279024  
číslo účtu: [REDACTED]  
vedený u: KB Zbraslav  
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Herodesem, Pavlem Kostanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Kostan

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Kostan  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

dále též „zhotovitel“, na straně druhé

## Článek 2 - Základní ustanovení

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Opravy rozvodů vody a kanalizace, Hauptova 596**“, a to v rozsahu, v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předmět díla předat objednateli.
- 2.2 Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo řádně a v náležitě kvalitě provedené a ukončené ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

## Článek 3 – Předmět a rozsah díla

- 3.1 Předmětem díla jsou stavební práce na výměně vnitřních rozvodů ZTI v objektu bytového domu Hauptova 596, 156 00 Praha-Zbraslav, při kterých dojde k výměně páteřních rozvodů vodovodu a kanalizace. Rozvody pitné vody budou napojeny na stávající rozvody vodovodu v suterénu řešeného objektu. Splaškové odpadní vody budou napojeny do stávajících rozvodů kanalizace v suterénu objektu. Přípojky vodovodu a kanalizace zůstávají stávající, beze změny. Součástí prací bude výměna elektroinstalace v bytě č. 53 spočívající v nové elektroinstalaci koupelny a WC dle platné normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ve výměně bytového rozvaděče dle ČSN EN 61439-1 s prostorovou rezervou pro případnou kompletní rekonstrukci elektro.
- 3.2 Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou společností Projekce CZ s.r.o., Tovární 290, Chrudim, [redacted] a na podkladě oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1a) a přílohy č. 1b) zpracované zhotovitelem v rámci výběrového řízení, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Výše uvedenou dokumentaci včetně výkazu výměr zhotovitel od objednatele převzal a pečlivě se s nimi seznámil, což stvrzuje podpisem této smlouvy.
- a. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla (např.: zařízení staveniště, POV, zajištění potřebných povolení na případné zábery pozemků, zajištění energií a vody, požadované revize, zajištění požadovaných dokladů a revizí k převjínce díla, atd.), včetně dodání realizační, resp. dokumentace skutečného provedení díla..
- b. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zadávacích podmínkách veřejné zakázky včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami stanovenými ČSN a obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- c. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- d. Místem plnění je **bytový dům na adrese Hauptova 596, 156 00 Praha-Zbraslav.**

## Článek 4 – Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech:
- a) termín zahájení prací je stanoven nejpozději na den **20.06.2020**. O termínu předání

staveniště bude sepsán protokol o převzetí staveniště podepsaný oběma stranami;

b) termín dokončení díla je stanoven do **20.08.2020**. V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

- 4.2 Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění díla v souladu s požadavky objednatele, koordinovat začátek, průběh a ukončení stavby.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 4.4 Termín předání předmětu díla může být přiměřeně prodloužen, jestliže přerušení prací zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc), přičemž smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a navrhnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- 4.5 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky a bude potvrzeno písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel je povinen vyslovit svůj souhlas s prodloužením termínu předání díla z důvodů specifikovaných v čl. 4.4. této smlouvy. V případě, že objednatel neposkytne ani po písemné výzvě doručené v souladu s čl. 12 této smlouvy součinnost k uzavření písemné dohody o prodloužení termínu předání z výše uvedených důvodů, je zhotovitel oprávněn termín předání předmětu díla jednostranně prodloužit v míře odpovídající rozsahu překážky bránící předání předmětu díla ve sjednaném termínu.

#### Článek 5 - Cena za dílo

5.1 Obě smluvní strany se dohodly na smluvní ceně stavebních prací ve výši

**CELKEM bez DPH: 1.235.115,00 Kč**

**(slovy Jedenmiliondvěstětřicetpěttisícjednostopatnáctkorun českých)**

s 15% přenesenou daňovou povinností.

- 5.2 Celková cena je stanovena jako cena maximální a obsahuje veškeré náklady nutné k řádné a včasné realizaci zakázky v místě plnění. Cena díla je vytvořena na základě výkazu výměr tak, že cena je komplexní a bez jakýchkoliv odkazů na rozdílnost jednotlivých částí dokumentace v měrných jednotkách. Cena díla bude zaplácena následovně:
- a) Cena za dílo bude zadavatelem uhrazena na základě měsíčních soupisů vzájemně odsouhlasených prací.
- b) Pokud budou při předání díla zjištěny drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla dle čl. 8 této smlouvy, objednatel dílo převezme a zaplatí 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% z ceny díla objednatel doplatí po odstranění drobných vad a nedodělků.
- 5.3 Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny (zápisem do stavebního deníku) oběma smluvními stranami, a to včetně případného navýšení ceny dle článku 5.1 výše, ke kterému by na základě víceprací mohlo dojít. Dohodnuté vícepráce budou zapsány do stavebního deníku a budou stvrzeny podpisy odpovědných zástupců obou smluvních stran s určením ceny víceprací a termínu jejich dokončení.

- 5.4 Splatnost faktur činí 21 kalendářních dnů a počíná běžet od jejich prokazatelného předání objednateli. Povinnost zaplacení ceny je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.5 Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku s tím, že faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 5.6 Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy pro daňový a účetní doklad, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě., V takovém případě se ruší původní doba její splatnosti, a objednatel tak není v prodlení s plněním. Nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení řádně opravené či nově vystavené faktury objednateli. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti.
- 5.7 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

#### **Článek 6 - Provádění díla a odběratelská kontrola**

- 6.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele 3 (slovy: tři) pracovní dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
- 6.2. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí jeho zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy v plném rozsahu seznámil se všemi podklady předanými k realizaci díla (především s projektovou dokumentací a restaurátorskými záměry) a neshledal v nich žádné překážky k bezvadnému provedení díla v souladu s touto smlouvou, dále také s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli před zahájením prací, resp. předáním staveniště, harmonogram prací (příloha č. 2)
- 6.5. Zhotovitel povede po celou dobu realizace díla a plnění dle této smlouvy stavební deník v souladu s platným Stavebním zákonem.
- 6.6. Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby koordinaci a řízení prací odpovědným stavbyvedoucím – jméno a kontakt stavbyvedoucího sdělí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením prací resp. předání staveniště. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech konaných 1x za týden (pokud nebude domluveno jinak).
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na své náklady a nebezpečí. Při použití třetích osob při provádění díla, byť jeho dílčí částí, nese zhotovitel plnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, přičemž o použití třetích osob, které musí být zavázány ve sjednaném rozsahu podle této smlouvy, je povinen předem písemně informovat objednatele a vyžádat si předem jeho písemný souhlas s použitím třetích osob.

#### **Článek 7 - Bezpečnost práce**

- 7.1. Zhotovitel při realizaci díla je povinen dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony

a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, dále bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Objednatel zajistí koordinátora BOZP, který oznámí zahájení prací na OIP, zpracuje plán BOZP včetně jeho aktualizací a bude dozorovat dodržování BOZP v průběhu realizace díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

- 7.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru předaného staveniště (pracoviště) vyjma zajištění kolektivní ochrany (které není předmětem této smlouvy) ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. 8. 2005 a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel také plně odpovídá za dodržování hygienických předpisů. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
- 7.3. Pracovní doba na pracovišti bude v pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hodin, hlučné práce budou prováděny od 8.00 do 16.00 hodin. Zařízení staveniště včetně mobilního WC si zajišťuje zhotovitel. Jako sklad materiálu může být použit sklepní prostor vedle kotelny.

#### Článek 8 - Předání a převzetí díla

- 8.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním kompletního a provozuschopného předmětu díla a veškerých dokladů k převímce díla. V případě, že objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, nebo pokud doklady k převímce nebudou úplné/kompletní popř. budou vykazovat závady. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
- 8.2. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předmět díla bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli 3 dny dopředu.
- 8.4. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí díla nebo jeho části, případně odmítne dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

#### Článek 9 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla a za škodu

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě i všech příslušných a technických normách a právních předpisech vztahujících se k materiálu a pracím tvořícím součást díla.  
Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce - **60 měsíců**  
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou údržbou a vandalismem.  
Pokyny pro kontrolu a údržbu budou součástí předávací dokumentace.
- 9.2. Zjištěné vady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou do doby trvání záruční lhůty.
- 9.2.1. Odpovědnost za vzniklé škody způsobené činností zhotovitele je zajištěna pojišťovací smlouvou č. 2962592032 uzavřenou s GENERALI pojišťovnou, s jejímž obsahem byl objednatel seznámen před podpisem této smlouvy o dílo (předložením kopie pojistné

smlouvy).

- 9.4 V reklamaci objednatel uvede, jak se reklamované vady projevují.
- 9.5 Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
- v případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů po jejím oznámení zhotoviteli.
  - v případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele, spočívající v tom, že zhotovitel neodstraní vady díla do 30 dnů po jejich oznámení, odstranit vady na své náklady, může z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatnit důvodně vynaložené náklady na provedení opravy.
  - v případě, že zhotovitel neodstraní vady díla do 30 dnů po jejich oznámení, nebo v případě vady neodstranitelné má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

### Článek 10 - Smluvní pokuty

- 10.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla v termínu podle této smlouvy činí 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků ve lhůtě, k níž se podle této smlouvy zavázal, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu nebo nedodělek, a to za každý den prodlení.
- 10.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením faktur, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
- 10.4. Zaplacením smluvní pokuty objednatelem nepozbývá zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zaplatit smluvní pokutu.
- 10.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejího písemného vyčíslení druhé smluvní straně.
- 10.6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, již se objednatel může domáhat v plné výši vedle smluvní pokuty.

### Článek 11 – Ukončení smluvního vztahu

- 11.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením.
- 11.2 Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení povinností dohodnutém v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským zákoníkem. Smluvní strany mohou také od smlouvy odstoupit v případě, že na druhou smluvní stranu bude prohlášen úpadek ve smyslu ust. § 136 zák. č. 182/2006 Sb.
- 11.3 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení tohoto závazku:
- Prodlení zhotovitele s konečným termínem pro řádné dokončení díla a jeho včasné

předání objednateli, delší jednoho měsíce.

- 11.4 Při odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací dosud provedených na díle. Nárok na náhradu škody není dotčen.

### **Článek 12 - Doručování**

- 12.1 Veškeré právní úkony mezi smluvními stranami budou činěny písemnou formou a jsou platné a účinné pouze v případě, že listiny obsahující tyto právní úkony, byly doručeny druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Pro účely doručování se použijí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nepožádá-li některá ze smluvních stran písemně o doručování na jinou adresu.
- 12.2 Písemnosti odeslané poštou doporučenou zásilkou druhé smluvní straně se považují za doručené dnem:
- a) převzetí zásilky,
  - b) odepření přijetí zásilky,
  - c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adresáta na uvedené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát svůj pobyt a doručení zásilky není možné.
- 12.3 Nebyl-li adresát zastížen a písemnost byla uložena doručovatelem na poště, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

### **Článek 13 - Závěrečná ujednání**

- 13.1 Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se použijí ustanovení právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 13.2 Změny této smlouvy mohou být, po jejím podpisu oběma smluvními stranami, řešeny jen písemně formou dodatků.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.
- 13.4 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného.
- 13.5 Zhotovitel nepostoupí, nepřevéde a nebude ani jinak disponovat s právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že tuto smlouvu nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 13.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 13.9 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v centrální evidenci smluv objednatele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy a datu jejího podpisu a je přístupná v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
- 13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že tato smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto smlouvou založených a že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze - Zbraslav dne: 10/6/20

V Praze - Zbraslav dne: 10/6/20



Za zhotovitele  
Herodes a Kosta s.r.o.



Za objednatele  
Hejvodová, starostka MČ

### Přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele  
Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 14 200 20
ze dne	25.5. 2020
za správnost:	

IDDS:  
IČ:

zemap6w  
002 41 857

Bankovní spojení:  
DIČ:

CZ00241857



# ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

.ba:  
Oprava rozvodů vody a kanalizace BD v Praze - Zbraslav  
Objekt:  
**1 - Stavební a ZTI**

KSO:  
Místo: Praha - Zbraslav

CC-CZ:  
Datum: 27. 9. 2019

Zadavatel:  
MČ Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Projekce CZ s.r.o., Tovární 290, Chrudim

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 1 088 045,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 088 045,00	15,00%	163 207,00

**Cena s DPH v CZK 1 251 252,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




15 -05- 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody a kanalizace BD v Praze - Zbraslav

Objekt:

1 - Stavební a ZTI

Místo:

Praha - Zbraslav

Datum:

27. 9. 2019

Zadavatel:

MČ Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5

Projektant:

Projekce CZ s.r.o.,  
Tovární 290,  
Chrudim

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 088 045,00**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**284 746,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 410,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

186 892,00

997 - Přesun sutě

29 411,00

998 - Přesun hmot

3 073,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**723 799,00**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

139 652,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

191 072,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

73 245,00

771 - Podlahy z dlaždic

51 818,00

781 - Dokončovací práce - obklady

209 671,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

58 341,00

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**79 500,00**

# PRACÍ

Oprava rozvodů vody a kanalizace BD v Praze - Zbraslav

at: 1 - Stavební a ZTI

Adresa: Praha - Zbraslav

Datum: 27. 9. 2019

Zadavatel: MČ Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5

Projektant: Projekce CZ s.r.o.,  
Tovární 290,  
Chrudim

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 088 045,00

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

284 746,00

#### D 3

#### Svislé a kompletní konstrukce

9 410,00

1	K	348244352	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórabetonových přesných tvárnic	m2	6,600	850,00	5 810,00	CS ÚRS 2019 02
	W		(1,425+0,7)*2*0,5		2,125			
	W		(2,175+0,7)*2*0,5		2,875			
	W		(0,8+0,8)*2*0,25*2		1,600			
	W		Mezisoučet		6,600			
2	K	348244358	Obezdivka koupelňových van ploch zaoblených tl 50 mm z pórabetonových přesných tvárnic	m2	1,900	2 000,00	3 800,00	CS ÚRS 2019 02
	W		(1,1+1,1+1,6)*0,5		1,900			
	W		Mezisoučet		1,900			

#### D 6

#### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 960,00

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	40,550	530,00	21 492,00	CS ÚRS 2019 02
	W		78,0*0,10 "kanalizace"		7,800			
	W		101,0*0,10 "vodovod"		10,100			
	W		74,0*0,15 "vodovod"		11,100			
	W		77,0*0,15 "kanalizace"		11,550			
	W		Mezisoučet		40,550			
4	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	40,550	850,00	34 468,00	CS ÚRS 2019 02
	W		78,0*0,10 "kanalizace"		7,800			
	W		101,0*0,10 "vodovod"		10,100			
	W		74,0*0,15 "vodovod"		11,100			
	W		77,0*0,15 "kanalizace"		11,550			
	W		Mezisoučet		40,550			

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

186 892,00

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	620,860	50,00	31 043,00	CS ÚRS 2019 02
	W		170,93 "1.n.p. - bez bytu č.1"		170,930			
	W		18,83+112,27+113,69 "2.n.p. - byt č.2, 3"		244,790			
	W		23,16+75,75+57,32+48,91 "3.n.p. - byt č.4,5,6"		205,140			
	W		Mezisoučet		620,860			
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	620,860	150,00	93 129,00	CS ÚRS 2019 02
	W		170,93 "1.n.p. - bez bytu č.1"		170,930			
	W		18,83+112,27+113,69 "2.n.p. - byt č.2, 3"		244,790			
	W		23,16+75,75+57,32+48,91 "3.n.p. - byt č.4,5,6"		205,140			
	W		Mezisoučet		620,860			
7	K	974031153	Výsekání rýh ve zděvu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	179,000	160,00	28 640,00	CS ÚRS 2019 02
	W		78,0 "kanalizace"		78,000			
	W		101,0 "vodovod"		101,000			
	W		Mezisoučet		179,000			
8	K	974031154	Výsekání rýh ve zděvu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	74,000	190,00	14 060,00	CS ÚRS 2019 02
	W		74,0 "vodovod"		74,000			
9	K	974031164	Výsekání rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	77,000	280,00	20 020,00	CS ÚRS 2019 02
	W		77,0 "kanalizace"		77,000			

#### D 997

#### Přesun sutě

29 411,00

10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	14,005	600,00	8 403,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,005	200,00	2 801,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,050	10,00	1 401,00	CS ÚRS 2019 02
	W		14,005*10 Přepočtené koeficientem množství		140,050			
13	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	14,005	1 200,00	16 808,00	CS ÚRS 2019 02

#### D 998

#### Přesun hmot

3 073,00

14	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,841	800,00	3 073,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

723 799,00

#### D 721

#### Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

139 652,00

15	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	97,000	12,00	1 164,00	CS ÚRS 2019 02
	W		5+54+38		97,000			

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
	K 721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	104,000	32,00	3 328,00	CS ÚRS 2016
	vv	89+15		104,000			
17	K 721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	11,000	41,00	451,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	11		11,000			
18	K 721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	15,000	315,00	4 725,00	CS ÚRS 2019 02
19	K 721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	11,000	380,00	4 180,00	CS ÚRS 2019 02
20	K 721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	89,000	650,00	57 850,00	CS ÚRS 2019 02
21	K 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
22	K 721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	54,000	450,00	24 300,00	CS ÚRS 2019 02
23	K 721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	38,000	490,00	18 620,00	CS ÚRS 2019 02
24	K 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	1+1 "2.n.p."		2,000			
	vv	1+1+1 "3.n.p."		3,000			
	vv	Mezisoučet		5,000			
25	K 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	28,000	90,00	2 340,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	1 "1.n.p."		1,000			
	vv	5+5 "2.n.p."		10,000			
	vv	5+5+5 "3.n.p."		15,000			
	vv	Mezisoučet		26,000			
26	K 721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	1+1 "2.n.p."		2,000			
	vv	1+1+1 "3.n.p."		3,000			
	vv	Mezisoučet		5,000			
27	K 721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2019 02
28	M 55161841	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 02
29	K 721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	10,000	700,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	5 "myčka"		5,000			
	vv	5 "pračka"		5,000			
	vv	Mezisoučet		10,000			
30	K 721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2019 02
31	K 7212741251	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 50/75	kus	5,000	620,00	3 100,00	
32	K 721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	212,000	20,00	4 240,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	5+54+38+99		186,000			
	vv	15+11		26,000			
	vv	Mezisoučet		212,000			
33	K 998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,199	700,00	139,00	CS ÚRS 2019 02
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						191 072,00	
34	K 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	223,000	80,00	13 380,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	68+89		155,000			
	vv	45+23		68,000			
	vv	Mezisoučet		223,000			
35	K 722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	3+27		30,000			
36	K 7221740221	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 28 D 20 x 3,4 mm	m	111,000	320,00	35 520,00	
	vv	88,0 "studená voda"		66,000			
	vv	45,0 "teplá voda"		45,000			
	vv	Mezisoučet		111,000			
37	K 7221740231	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 28 D 25 x 4,2 mm	m	112,000	380,00	42 560,00	
	vv	89,0 "studená voda"		89,000			
	vv	23,0 "teplá voda"		23,000			
	vv	Mezisoučet		112,000			
38	K 7221740241	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 28 D 32 x 5,4 mm	m	3,000	450,00	1 350,00	
39	K 7221740251	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 28 D 40 x 6,7 mm	m	27,000	525,00	14 175,00	
40	K 722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	155,000	48,00	7 440,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	66+89		155,000			
41	K 722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	3+27		30,000			
42	K 7221812511	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 22 mm	m	88,000	160,00	10 880,00	
	vv	45+23		68,000			
43	K 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	47,000	180,00	8 460,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	2 "1.n.p."		2,000			
	vv	9+9 "2.n.p."		18,000			
	vv	9+9+9 "3.n.p."		27,000			
	vv	Mezisoučet		47,000			
44	K 722224115	Kohout pínící nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitěm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
45	K 722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	10,000	520,00	5 200,00	CS ÚRS 2019 02
	vv	5 "myčka"		5,000			
	vv	5 "pračka"		5,000			
	vv	Mezisoučet		10,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2019 02
2232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 02
722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	460,00	1 840,00	CS ÚRS 2019 02
K 722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2019 02
K 722262301	Vodoměr závitový vícovitkový mokroběžný do 40°C G 1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální	kus	6,000	1 850,00	11 100,00	CS ÚRS 2019 02
51 K 722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	6,000	2 100,00	12 600,00	CS ÚRS 2019 02
52 K 722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	253,000	35,00	8 855,00	CS ÚRS 2019 02
ww	66+89		155,000			
ww	45+23		68,000			
ww	3+27		30,000			
ww	Mezisoučet		253,000			
53 K 722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	253,000	35,00	8 855,00	CS ÚRS 2019 02
ww	66+89		155,000			
ww	45+23		68,000			
ww	3+27		30,000			
ww	Mezisoučet		253,000			
54 K 998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,383	620,00	237,00	CS ÚRS 2019 02
D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				73 245,00	
55 K 725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 02
56 K 725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	7,000	1 550,00	10 850,00	CS ÚRS 2019 02
57 K 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	140,00	700,00	CS ÚRS 2019 02
58 K 725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	5,000	1 350,00	6 750,00	CS ÚRS 2019 02
59 K 725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
60 K 725228103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	3,000	2 150,00	6 450,00	CS ÚRS 2019 02
61 K 725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
62 K 725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 02
63 K 725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2019 02
64 K 725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	5,000	960,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 02
65 K 725539208	Montáž ohřevacích zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů	soubor	5,000	3 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02
66 K 725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	7,000	40,00	280,00	CS ÚRS 2019 02
ww	2+5 "WC"		7,000			
67 K 725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	37,000	150,00	5 550,00	CS ÚRS 2019 02
ww	1+1 "1.n.p."		2,000			
ww	7+7 "2.n.p."		14,000			
ww	7+7+7 "3.n.p."		21,000			
ww	Mezisoučet		37,000			
68 M 55190001	Flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	18,500	250,00	4 625,00	CS ÚRS 2019 02
ww	37/2		18,500			
69 M 55141001	Kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	37,000	150,00	5 550,00	CS ÚRS 2019 02
70 K 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2019 02
71 K 725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
ww	5 "dřezy"		5,000			
ww	5 "umývadla"		5,000			
ww	Mezisoučet		10,000			
72 K 725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2019 02
73 K 725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
74 K 725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2019 02
75 K 725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2019 02
76 K 998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,086	700,00	60,00	CS ÚRS 2019 02
D 771	Podlahy z dlaždic				51 818,00	
77 K 771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,950	50,00	1 298,00	CS ÚRS 2019 02
ww	fig1		25,950			
78 K 771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	25,950	340,00	8 823,00	CS ÚRS 2019 02
ww	fig1		25,950			
79 K 771573205	Montáž podlah keramických pro mechanické zařízení hladkých lepených standardním lepidlem do 25 ks/m2	m2	25,950	650,00	16 868,00	CS ÚRS 2019 02
ww	1,35+1,40 "104,105"		2,750			
ww	5,26+4,84 "208,214"		10,100			
ww	2,76+0,98+3,28+1,27+1,61+3,2 "304,305,314,315,317,318"		13,100			
ww	Mezisoučet		25,950			
80 M 59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	28,545	400,00	11 418,00	CS ÚRS 2019 02
ww	fig1*1,1		28,545			
81 K 771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	25,950	180,00	4 671,00	CS ÚRS 2019 02
ww	fig1		25,950			
82 K 771577131	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	25,950	15,00	389,00	CS ÚRS 2019 02
ww	fig1		25,950			
83 K 771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	25,950	300,00	7 785,00	CS ÚRS 2019 02

fyp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
44	K 998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,944	600,00	566,00	CS ÚRS 2019 02
D 781		Dokončovací práce - obklady				209 671,00	
85	K 781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	117,920	50,00	5 896,00	CS ÚRS 2019 02
86	K 781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	117,920	300,00	35 376,00	CS ÚRS 2019 02
87	K 781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	117,920	160,00	18 867,00	CS ÚRS 2019 02
88	K 781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	117,920	750,00	88 440,00	CS ÚRS 2019 02
vv		(0,9+1,5)*2*1,8-0,7*1,8 "104"		7,380			
vv		(0,9+1,55)*2*1,8-0,8*1,8 "105"		7,740			
vv		(2,0+1,95+1,375+0,9)*2*2,0-0,6*2,0-0,6*2,0*2 "208"		20,500			
vv		(1,425+3,4)*2*2,0-0,7*2,0 "214"		17,900			
vv		(1,825+1,7)*2*2,0-0,6*2,0 "304"		12,100			
vv		(0,75+1,3)*2*2,0-0,6*2,0 "305"		7,000			
vv		(2,175+1,725)*2*2,0-0,6*2,0 "314"		14,400			
vv		(1,45+0,95)*2*2,0-0,6*2,0 "315"		8,400			
vv		(0,975+1,65)*2*2,0-0,6*2,0 "317"		9,300			
vv		(1,6+2,0)*2*2,0-0,8*2,0 "318"		13,200			
vv	fig2	Mezisoučet		117,920			
89	M 59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	129,712	300,00	38 914,00	CS ÚRS 2019 02
vv		fig2*1,1		129,712			
90	K 781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	117,920	120,00	14 150,00	CS ÚRS 2019 02
vv		fig2		117,920			
91	K 781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	117,920	10,00	1 179,00	CS ÚRS 2019 02
vv		fig2		117,920			
92	K 781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	31,800	160,00	5 056,00	CS ÚRS 2019 02
vv		1*1,8 "104"		1,800			
vv		1*1,8 "105"		1,800			
vv		3*2,0 "208"		6,000			
vv		3*2,0 "214"		6,000			
vv		1*2,0 "304"		2,000			
vv		1*2,0 "305"		2,000			
vv		3*2,0 "314"		6,000			
vv		1*2,0 "315"		2,000			
vv		1*2,0 "317"		2,000			
vv		1*2,0 "318"		2,000			
vv		Mezisoučet		31,800			
93	K 998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,986	600,00	1 793,00	CS ÚRS 2019 02
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				58 341,00	
94	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 060,740	15,00	15 911,00	CS ÚRS 2019 02
vv		1,35+1,4+22,78+38,71 "104,105,106,107"		64,250			
vv		23,77+17,4+26,04+5,26+16,74+4,84 "204,205,207,208,209,214"		94,050			
vv		18,49+4,66+2,76+0,98+11,97+17,15+4,37+27,48+8,53+3,28+1 "27+1,81+3,2+14,32		120,070			
vv		"301,302,304,305,306,307,310,311,313,314,315,317,318,320"					
vv		Mezisoučet "stropy"		278,370			
vv		(4,9+4,85)*2*3,0 "106"		57,300			
vv		(4,9+7,9)*2*3,0 "107"		76,800			
vv		(4,9+4,85)*2*3,0 "204"		58,500			
vv		(4,9+3,55)*2*3,0 "205"		50,700			
vv		(4,65+5,6)*2*3,0 "207"		61,500			
vv		(2,575+6,5)*2*3,0 "208"		54,450			
vv		(2,7+8,7)*2*3,0 "301"		56,400			
vv		(2,05+1,95)*2*3,0 "302"		24,000			
vv		(7,7+1,55)*2*3,0 "306"		55,500			
vv		(4,9+3,5)*2*2,8 "307"		43,880			
vv		(2,825+1,825)*2*3,0 "310"		27,300			
vv		(4,8+5,726)*2*3,0 "311"		63,156			
vv		(3,75+2,3)*2*3,0 "313"		36,300			
vv		(2,85+5,024)*2*3,0 "320"		47,244			
vv		Mezisoučet "stěny"		712,830			
vv		(0,9+1,5)*2*(3,0-1,8) "104"		5,760			
vv		(0,9+1,55)*2*(3,0-1,8) "105"		5,880			
vv		(2,0+1,95+1,375+0,9)*2*(3,0-2,0) "208"		12,450			
vv		(1,425+3,4)*2*(3,0-2,0) "214"		9,650			
vv		(1,825+1,7)*2*(3,0-2,0) "304"		6,650			
vv		(0,75+1,3)*2*(3,0-2,0) "305"		4,100			
vv		(2,175+1,725)*2*(3,0-2,0) "314"		7,800			
vv		(1,45+0,95)*2*(3,0-2,0) "315"		4,800			
vv		(0,975+1,65)*2*(3,0-2,0) "317"		5,250			
vv		(1,6+2,0)*2*(3,0-2,0) "318"		7,200			
vv		Mezisoučet "stěny nad obklady"		69,540			
vv	fig11	Součet		1 060,740			
95	K 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře očištěných v místnostech do 3,80 m	m2	1 060,740	40,00	42 430,00	CS ÚRS 2019 02
vv		fig11		1 060,740			
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				79 500,00	
96	K HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	100,000	300,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 02
vv		100 "stěhování nábytku a pod"		100,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	150,000	330,00	49 500,00	CS ÚRS 2019 02
	150 "odhad víceprací"		150,000			

# IS PRACÍ

akt: Oprava rozvodů vody a kanalizace BD v Praze - Zbraslav

## 2 - Vedlejší náklady

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 27. 9. 2019

Zadavatel: MČ Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5

Projektant: Projekce CZ s.r.o.,  
Tovární 290,  
Chrudim

Uchazeč: Herodes a Kosta s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>90 000,00</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>90 000,00</b>	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN2		Příprava staveniště				6 000,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				29 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN5		Finanční náklady				0,00	
5	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN6		Územní vlivy				0,00	
6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN7		Provozní vlivy				35 000,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				5 000,00	
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN9		Ostatní náklady				15 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02



název akce: Hauptova 596, Zbraslav  
popis: Oprava elektroinstalace byt č. 53

Rekapitulace ceny			
p.č.	%	základ	cena /Kč/
1			12 000
2			15 000
3	5,00	15 000	750
4	5,00	15 000	750
5			15 000
6	10,00	30 000	3 000
7			12 000
8			34 500
9			
10	3,00	34 500	1 035
11	3,00	34 500	1 035
12			2 500
13			500
14			4 000
15			1 500
16			57 070

Datum: 30.3.2020

Vypracoval: 