



KUJIP012Q9RH

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 7. 4. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

**„ČZA v Humpolci, střední škola – rekonstrukce denní místnosti Světlá nad Sázavou“**

## I. Smluvní strany

### Objednatel :

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
tel.:  
IČ:  
bankovní spojení :  
číslo účtu:

### Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
MUDr. Jiří Běhounek  
Ing. Radomír Janů  
564602283  
708 90 749  
Sberbank CZ, a.s.  
4050005000/6800

### Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
tel./fax:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

### WANDEL CZECH s. r. o.

Havlíčková 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou  
Martin Vavříčka, jednatel  
Martin Vavříčka  
Ing. Jiří Machač  
777 728 220  
289 77 955  
CZ28977955  
Komerční banka, a.s.  
107-4144640267/0100  
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
31813

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací a méněprací vynucených v průběhu stavby na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2016, kterým se mění předmět díla. Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „ČZA v Humpolci, střední škola – rekonstrukce denní místnosti Světlá nad Sázavou“ takto:

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. a čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	1 551 779,64 Kč
DPH 21%:	325 873,72 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 877 653,00 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	88 345,76 Kč
Cena méněprací bez DPH	3 805,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	84 540,76 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:	
Cena celkem bez DPH:	1 636 320,40 Kč
DPH 21%:	343 627,28 Kč
Cena celkem s DPH činí:	1 979 947,68 Kč

slovy: jedenmiliondevětsetšedesátdevěttisícdevětsetčtyřicetsedm a 68/100 korun českých

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.  
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.  
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu.

Přílohy: oceněný soupis více-méněprací

V Ledči nad Sázavou, dne 18. 08. 2016

V Jihlavě, dne 22. 08. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**WANDEL CZECH s.r.o.**  
Havlíčková 408  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ. 28977955 DIČ. CZ28977955  
Tel. 777 177 457

  
**Kraj Vysočina**  
Zábkova 57, 587 33 J

.....  
Martin Vavříčka  
jednatel

.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

## Změnový list

**Zakázka: ČZA v Humpolci-rekonstrukce denní místnosti Světlá nad Sázavou-změny**  
**Objednatel: Kraj Vysočina** IČ: 70890749  
 Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749  
 58601 Jihlava

**Zhotovitel: Wandel Czech, s.r.o.** IČ: 289 779 55  
 Havlíčkova 408 DIČ: CZ 289 779 55  
 58401 Ledeč nad Sázavou

Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 799,55
PSV	57 546,21
MON	-3 805,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>84 540,76</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	84 540,76 CZK
Základní DPH	21 %	17 753,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **102 294,32 CZK**

v Ledeč nad Sázavou

dne

17.8.2016

**WANDEL CZECH s.r.o.**  
 Havlíčkova 408  
 584 01 Ledeč nad Sázavou  
 IČ. 28977955 DIČ CZ28977955  
 Tel. 777 177 457  
 Za zhotovitele

  
**Kraj Vysočina**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 Odbor majetkový  
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Za objednatele

7

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			464,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 216,88
5	Komunikace	HSV			2 372,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 032,14
62	Upravy povrchů vnější	HSV			6 210,96
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			816,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 261,40
97	Prorážení otvorů	HSV			2 378,48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 047,09
711	Izolace proti vodě	PSV			844,22
713	Izolace tepelné	PSV			2 862,72
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			52 196,25
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			921,67
784	Malby	PSV			721,35
M21	Elektromontáže	MON			-3 805,00
Cena celkem					84 540,76

**WANDEL CZECH s.r.o.**  
 Havlíčkova 108  
 584 01 Ledobrod Sázavou  
 IČ. 28977955 - DIČ. CZ28977955  
 Tel. 777 177 457