



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Oblastní ředitelství Ostrava

Přiděleno: NPI

Kopie: _____

Informovat: _____

Správa železnic, s.o.
OŘ Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Ostrava	Počet listů 1
Došlo dne: 09.06.2020	příloh 1
č.j. _____ [1]	listů příloh 1

059244/2020

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
10564/20

Vvřizuite/linka

V Brně, dne
5.6.2020

VĚC: **„Oprava TV v úseku Havířov – Ostrava - Bartovice“** - žádost o posun termínu

Na základě smlouvy o dílo č. E635-S-2171/2019 (naše. zn. 19070/19) jsme zpracovali technické řešení trakčního vedení výše uvedené stavby včetně připomínkového řízení v řádném termínu.

V této souvislosti jsme 6.9.2019 požádali MM Ostravy útvar hlavního architekta a stavebního řádu, odd. územního plánování o Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování (§ 6, odst.1 písmeno e) a § 96b zákona č. 183/2006 Sb.). Na základě našeho dopisu nám byl prodloužen termín zajištění stavebního povolení do 30.6.2020.

S ohledem na omezené fungování státní správy během **COVID-19** jsme toto závazné stanovisko i přes tel. urgence dosud neobdrželi.

Jelikož není možné pokračovat ve věci správního řízení o umístění a povolení stavby, žádáme Vás o posun konečného termínu odevzdání dokumentace do 30.11.2020.

S pozdravem

Ing. Kamil Chmela
Generální ředitel společnosti



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 814682

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ee1f253b-9014-4907-a762-27e21149a927

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2020 07:30:00



b51d7251-487c-43f0-bb4a-dbdb750e515